

Harmonogram prací

Stavba: FTTX_M__DVBRU1_Dvorce_Bruntál_OK

Termín: 22.9. – 31.10.2025

Pracovní místa 1 – 4 (částečné uzavírky MK ul. Komenského a sil. I/46 ul. Olomoucká)

29.9. – 30.9.2025	výkop zápichových jam
1.10. - 2.10.2025	zhotovení protlaku pod komunikací, protažení mikrotrubiček
3.10.2025	zához

Pracovní místo 5 (úplná uzavírka MK ul. Komenského)

6.10.2025	překop komunikace, položení chráničky, zához rýhy
-----------	---

Pracovní místo 6 (částečná uzavírka sil. I/46 Náměstí – ruční řízení provozu)

20.10.2025	výkop díry ke stávající chráničce a kynety k nemovitosti
21.10.2025	spojka na stávající optickou síť a záfuk nové trasy k budově
22.10.2025	zához

Do 31.10.2025 časová rezerva.

- Uvedené termíny jsou orientační, postup se může změnit dle kapacit realizační firmy na protlaky, počasí a nepředvídatelných vlivů

Michael Karlík
Stavbyvedoucí

NOVÁ OPTIKA

1.máje 2673/3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Česká Republika

M +420 724008332
E michael.karlik@novaoptika.cz
W novaoptika.cz

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 3E48D9BA4098F7BF05C978F1643BC2C8FF5157690F858413E46F8516F5CABF2B

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

2.9.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj