

Harmonogram Kunín – doplnění kanalizace

Lokalita č.1 Stoka AE1 – farma Schrom

-výkres č.1.....1.4.2026 – 15.4.2026.....výkop kanalizace+pokládka dlažby chodníku

-výkres č.2.....16.4.2026 – 30.4.2026.....výkop kanalizace+pokládka dlažby chodníku

Lokalita č.1 Stoka AB1 – u restaurace Myslivna

-výkres č.6.....4.5.2026 – 17.5.2026.....výkop kanalizace

-výkres č.5.....18.5.2026 – 24.5.2026.....výkop kanalizace

-výkres č.4.....25.5.2026 – 31.5.2026.....výkop kanalizace.....23.6.2026 – 25.6.2026 – pokládka živice

-výkres č.3.....1.6.2026 – 7.6.2026.....výkop kanalizace.....26.6.2026 – 27.6.2026 – pokládka živice

-výkres č.7.....8.6.2026 - 17.6.2026.....výkop kanalizace.....28.6.2026 – 30.6.2026 – pokládka živice

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Typ vstupního dokumentu: .DOCX

Otisk vstupního souboru: E4EE877CEBEAF624E989B0FEF64A01CDF960D609E0283543BCFA0555A92E8095

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

10.2.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj