



GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O.
Dr. Ed. Beneše 586/7, Hlučín 748 01

VZ na Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro stavbu Sanace zdiva – Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín

Otázka č. 1

Jaké jsou předpokládané ceny jednotlivých etap a kdy budou tyto etapy konkrétně probíhat?

Odpověď č. 1:

Předpokládané ceny:

I. etapa (rok 2026): 4.876.064,- Kč bez DPH, II. etapa (rok 2027): 6.347.206,- Kč bez DPH.

Termíny:

Dodavatel provede předmět plnění veřejné zakázky ve dvou etapách, a to I. etapu do 170 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem pro realizaci I. etapy (předání staveniště je předpokládáno dubnu 2026) a II. etapu do 200 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem pro realizaci II. etapy (předání staveniště je předpokládáno v dubnu 2027). Převzetí staveniště proběhne vždy na výzvu zadavatele. Bližší podrobnosti jsou stanoveny v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zadavatel v této souvislosti rovněž doporučuje zohlednit navržený harmonogram prací, který je součástí přílohy č. 2 zadávací dokumentace.

Zadavatel dále pro provádění stavebních prací dále uvádí následující bližší informace a stanovuje následující podmínky.

Etapa I (rok 2026)

Zahrnuje etapu č. 3 (tělocvična a její okolí) a etapu č. 1 (kuchyň a okolí).

Etapa č. 3 – tělocvična a okolí

Předpokládaný termín realizace 80 kalendářních dnů - od dubna 2026 – června 2026

Realizace předmětu plnění musí být přerušena ve dnech konání maturitních zkoušek: – 2 dny písemné práce v průběhu dubna – 3 dny didaktických testů na začátku května – celý týden ústních zkoušek od 18. května). O těchto termínech bude Zhotovitel informován, vždy nejméně týden předem.



GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O.

Dr. Ed. Beneše 586/7, Hlučín 748 01

Etapu č. 1 – kuchyň a okolí

Předpokládaný termín realizace 90 kalendářních dnů - od června 2026 do srpna 2026, zadavatel předpokládá zahájení prací na této etapě po dokončení prací na etapě č. 3 výše. Součástí této části bude také realizace venkovního hřiště (pouze inovace povrchu a doplnění nových prvků v okolí). Tato stavba se nachází v jiné části areálu a její provádění by nemělo být ovlivněno, kromě případného využití společného vjezdu do areálu školy.

Etapu II (rok 2027)

Zahrnuje etapy č. 2 (šatny a okolí), 4 (kotelna a okolí) a 5 (sklepy bytů a okolí), které budou realizovány v předpokládaném období duben–říjen 2027. Práce na etapě č. 4 mohou být prováděny jen mimo topnou sezónu.

Realizace předmětu plnění musí být přerušena ve dnech konání maturitních zkoušek: – 2 dny písemné práce v průběhu dubna – 3 dny didaktických testů na začátku května – celý týden ústních zkoušek od cca 16. května). O těchto termínech bude Zhotovitel informován, vždy nejméně týden předem.