



OBEC RAZOVÁ

č. p. 351

793 64 RAZOVÁ

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE

NAŠE Zn.

O-39/2025

VYŘIZUJE:

Ivan Fehérvári

DATUM:

09.04.2025

Moravskoslezský kraj

Odbor regionálního rozvoje

a cestovního ruchu

28. října 2771/117

702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu realizace

Žádáme o prodloužení termínu realizace stavby Kanalizace a ČOV Razová, v rámci smluv:

01379/2024/RRC – identifikátor: KUMSX02XZ8UN

04660/2024/ŽPZ – Identifikátor: KUMSX031CEV8

do 31.12.2026.

Jako důvod uvádíme zpomalení stavebních prací z důvodu horšího geologického podloží než předpokládala projektová dokumentace (skalnaté podloží).

Děkujeme za pochopení a vyřízení naší žádosti

Ivan

Fehérvári

Digitálně
podepsal Ivan
Fehérvári
Datum: 2025.04.09
09:41:05 +02'00'

Ivan Fehérvári
starosta obce