



Obec Strahovice

Strahovice č.p. 190
747 30 Strahovice

ZobrazitText nemů
TCKRX001K4DN

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj.: OSTR 435/2025

Sp. zn.:

88.1 V10

Vyřizuje: Hana Benešová

Telefon: 553 650 582

E-mail: strahovice@cbox.cz

Datum: 19.12.2025

Moravskoslezský kraj

Krajský úřad

Bc. Pavla Tichá

Odbor regionálního rozvoje
a cestovního ruchu
28. října 117

Věc:

Žádost o prodloužení termínu pro podání žádosti o dotaci na realizaci projektu

Identifikace projektu:

- **Název projektu:** „Komplexní stavební revitalizace a modernizace obecního multifunkčního objektu ve Strahovicích“
- **Dotační titul:** Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022
- **Smluvní podklad:** Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 8/777 ze dne 16. 6. 2022
- **Předmět žádosti:** Prodloužení termínu dle bodu 3r) dotační smlouvy do 31. 12. 2026.

Odůvodnění žádosti:

Obec Strahovice tímto žádá o posunutí termínu pro povinnost podat žádost o dotaci na vlastní realizaci výše uvedeného projektu, a to na základě následujících objektivních skutečností:

1. **Následky povodní v září 2024:** Obec byla nucena bezodkladně řešit havarijní stavy vyvolané povodněmi. Prioritu dostaly záchranné práce a opravy kritické infrastruktury, konkrétně opravy výústí do jednotné kanalizace, sanace propadlé kanalizace a čištění koryta potoka.
2. **Havarijní stav místní komunikace:** V důsledku podemletí opěrné konstrukce hrozilo zborcení komunikace podél potoka. Obec musela operativně zajistit její zúžení a následnou opravu (financovanou mj. z programu Živel 1), což vyžadovalo značné administrativní i finanční kapacity obce v průběhu let 2024 a 2025.
3. **Rozpočtová omezení:** Vzhledem k nutnosti finanční spoluúčasti na odstraňování povodňových škod a prioritě zajištění bezpečnosti dopravy a funkčnosti kanalizace nebylo možné v původním termínu alokovat prostředky na zahájení takto rozsáhlé investice.



Obec Strahovice

Strahovice č.p. 190
747 30 Strahovice

ZobrazitText nemů
TCKRX001K4DN

Závěr:

I přes uvedené komplikace je projekt revitalizace multifunkčního objektu pro obec prioritou, zejména s ohledem na jeho nevyhovující technický stav a vysokou energetickou náročnost. Odklad na rok 2026 umožní obci stabilizovat rozpočet a řádně se připravit na podání žádosti do nadcházejících dotačních výzev.

Na základě výše uvedeného prosíme o vyhovění žádosti a posunutí termínu plnění smluvní podmínky do **31. 12. 2026**.

Ing. Karel Malchárek
starosta Obce Strahovice