



Vyřizuje: monika.motykova@jablunkov.cz
Telefon: 558 340 664
E-mail: monika.motykova@jablunkov.cz
Datum: 21.11.2025

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a
cestovního ruchu
Vážená paní
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 Ostrava

**Žádost o zúžení rozsahu projektové dokumentace s názvem „Mezi mosty Olše“ podpořené v rámci
Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022**

Dobrý den,

obracím se na Vás se žádostí o zúžení rozsahu projektové dokumentace s názvem "Mezi mosty Olše", která je podpořena v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022“, číslo smlouvy 02713/2022/RRC.

V rámci IROP-u byly vyhlášeny výzvy na zeleň a revitalizaci prostranství, avšak vzhledem k limitům a dalším podmínkám, které jsou stanoveny ve výzvách, se město nebude ucházet o finanční prostředky v rámci těchto výzev.

Původně měla PD obsahovat:

- revitalizaci prostranství břehu Olše od mostu u dopravního terminálu (silnice II/474) v centrum města, kolem ZŠ ul. Lesní, a dále kolem Olše až po most přes řeku Olši (silnice III/01149) v místní části Žihla: revitalizace nábřeží, vybudování stezek pro chodce podél břehu řeky Olše v návaznosti na stávající místní či regionální stezky a trasy, lávky) vč. prvků drobné architektury, tech. infrastruktury a zeleně.
- revitalizace areálu Městského lesa: doplnění a revitalizace (rekonstrukce/modernizace a rozšíření) zázemí pro konání kulturních akcí (scéna, hlediště, toalety), vč. prvků drobné architektury, technické infrastruktury a doprovodné infrastruktury cest.ruchu.

V žádosti o podporu bylo uvedeno, že bude detailněji definován rozsah projektové dokumentace.

Žádám o zmenšení rozsahu projektové dokumentace. Takto by byla projektová dokumentace velmi obšírná a vzhledem k aktuálním omezením ve výzvách IROP zaměřeným na veřejná prostranství se zaměřením na modro-zelenou složku a s mnohými limity uznatelných nákladů nejsou použitelné pro plánované investice. V rámci dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 02713/2022/RRC/1 došlo prodloužení termínu končení realizace projektu, a také ke zúžení rozsahu projektové dokumentace na revitalizaci části areálu Městského lesa v Jablunkově.

Obracím se na Vás se žádostí o zúžení rozsahu projektové dokumentace s názvem "Mezi mosty Olše", která bude obsahovat:

- vybudování nových veřejných toalet v areálu Městského lesa v Jablunkově, vč. podzemní jímky na odpad pro následný vývoz z důvodu, že v daném místě není vybudována kanalizace
- jímky na nádrž na zachycování dešťové vody, která by byla následně využívána na splachování (Systém využívání srážkové vody pro splachování toalet)
- u stávajících veřejných toalet vybudování (rekonstrukce) podzemní jímky na odpad pro následný vývoz z důvodu, že v daném místě není vybudována kanalizace
- u stávajících veřejných toalet vybudování jímky na nádrž na zachycování dešťové vody, která by byla následně využívána na splachování (Systém využívání srážkové vody pro splachování toalet)

Toalety představují nezbytné zázemí jak pro veřejnost, která areál navštěvuje v průběhu celého roku, tak pro vystupující a účinkující během kulturních, sportovních či společenských akcí, které se zde pravidelně konají. Jejich dostatečná kapacita přispívá k celkovému komfortu návštěvníků i k bezproblémovému průběhu pořádaných událostí.“



Vzhledem k pozitivnímu přínosu této investiční akce pro celý region a snaze připravit projektovou dokumentaci kvalitně a z důvodu upřesnění rozsahu projektové dokumentace bychom si Vás tímto dovolili požádat o prodloužení termínu pro ukončení realizace tohoto projektu o půl roku a zároveň ponechání celé přidělené dotace vzhledem k aktuálním cenám za projektové dokumentace:

navržená. Změna ve Smlouvě, Dodatku č. 1

Článek V. Závazky smluvních stran:

- odst. 3c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy realizovat projekt, nejpozději do **31.12.2026**,
- odst. 3i) předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu §10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do **31.1.2027**
- odst. 3r) doložit poskytovateli doklad, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace splnila kritéria formálních náležitostí kritéria přijatelnosti, a to nejpozději do **30.6.2028**.....
..... nebo pokud nebude vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, realizovat plánovaný záměr vlastními prostředky a doložit do **30.6.2028** poskytovateli kolaudační souhlas.

Článek VI, odst 1a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1.1.2022 do 31.12.2026.

Děkuji za spolupráci a podporu, věřím v kladné vyřízení žádosti a s pozdravem

Ing. Jiří Hamrozi

Digitálně podepsal Ing. Jiří Hamrozi
Datum: 2025.11.21 08:12:19 +01'00'

Ing. Jiří Hamrozi
starosta města Jablunkova



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 25.11.2025 7:49:04.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 25.11.2025 7:49:04. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016B8F2C, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Jiří Hamrozi, Město Jablunkov. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: 44A9567A9BC182A9B56CFC5CE798AAB640553C5534FF240842C7A712F1E36C19
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

25.11.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj