

**Věc:**

## **Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu MSK2015**

Obracíme se na Vás jakožto poskytovatele dotace v rámci dotačního programu MSK-Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC/07/2015) a schváleného projektu PTS Josef Solnař sro , Vývoj specifických magnetizačních zařízení pro defektoskopické účely, s prosbou o posunutí termínu ukončení a uzavření projektu.

Identifikace projektu:

Pořadové číslo	11
číslo projektu	37
Název žadatele	PTS Josef Solnař, s.r.o.
ICO	26872951
Návrh dotace neinvestice Kč	221 200,00
Návrh dotace investice Kč	56 000,00
Návrh dotace celkem Kč	277 200,00
Uznatelné náklady projektu Kč	396 000,00
Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu	70,00%
délka trvání projektu	31.3.2017
Počet bodů - průměr	77,5

### **Odůvodnění žádosti:**

Uvedený projekt je řešen dle plánu a rozsahu předloženého a schváleného projektu, některé vývojové a výpočtové procesy však byly náročnější, než se očekávalo a z tohoto důvodu se poněkud zpozdila technická realizace prototypů a vlastní výroba některých částí systémů vyžaduje širší zajištění. Z tohoto důvodu a také vzhledem k momentálnímu celkovému výrobnímu vytížení firmy prosíme o prodloužení termínu dokončení a uzavření projektu na konec roku 2017 tak aby naše firma byla schopna dostát všem projektově slíbeným cílům a závazkům v plném rozsahu.

Děkujeme za pochopení

S pozdravem

Dalibor Solnař



V Ostravě dne 15.3.2017