



Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 Ostrava

Naše č.j. / vyřizuje: 065.1/134/2017-VAL/Magera
Velké Albrechtice dne: 20. února 2017

Vážení,

Obci Velké Albrechtice, IČ 00600679 byla na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, č. smlouvy 0038/2016/RRC, poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015, na projekt Dokončení kanalizační sítě v obci Velké Albrechtice. Obec má platnou smlouvu s dodavatelem projektové dokumentace, společností IGEA s.r.o., DIČ CZ 46580514, se sídlem Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava – Přívoz. Projekt tedy byl zahájen.

Již před uzavřením smlouvy o dílo bylo zjištěno, že s účinností od 31.12.2015 došlo k podstatné změně zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která podle nového znění § 36 odst. 4 zákona fakticky znemožnila ukládání podzemních inženýrských sítí do pozemků silnic II. a III. třídy. Na základě několika odpovědí na naše dotazy co se dá dále dělat, protože tato novela znemožnila i realizace staveb již povolených, jsme se 3.3.2016 rozhodli smlouvu o dílo s dodavatelem projektu uzavřít.

Současně s SOD byl uzavřen dodatek č.1 SOD, který umožňuje přerušování projekčních prací a opoždění dodací lhůty projektu bez vlivu na cenu a bez případné sankce dodavatele ze strany obce, což bylo odůvodněno vzniklou legislativní překážkou. Dodatek umožňuje i odstoupení od smlouvy pokud přerušování bude delší než 1 rok. Společnost IGEA s.r.o. projekt ve stupni DÚR zpracovala a bylo zahájeno majetkoprávní vypořádání s ostatními vlastníky dotčených pozemků, tj. uzavření příslušných smluv o budoucích smlouvách a o právu provést stavbu. Společnost IGEA s.r.o. projevila zájem projekt dokončit.

Jak plyne z podaných průběžných vyúčtování projektu za rok 2015 a 2016, dodavateli nebyla uhrazena žádná finanční plnění dle SOD, jelikož díky výše popsané překážce dosud nemohl projekt dokončit a předat.

Po téměř roce byla další novelou zákona č.13/1997 Sb., účinnou od 14.12.2016, legislativní překážka odstraněna a následně byl 31.1.2017 upravený projekt ve stupni dokumentace pro územní řízení osobně projednán se správcem dotčené silnice III/46419, který přislíbil vydat souhlasné stanovisko a stanovit podmínky správce komunikace pro umístění kanalizace do silničního pozemku. Písemné stanovisko zatím k dispozici nemáme, avšak již dnes je nepochybné, že stanoveného cíle nelze dosáhnout ve lhůtě dle smlouvy o poskytnutí dotace. Obec se do této situace dostala ne vlastní vinou, chyba není ani na straně dodavatele projektové dokumentace, který pro uskutečnění plnění udělal maximum, zatím bez jakékoli finanční náhrady.

Z uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace plyne, že závazným ukazatelem pro přiznání dotace je dosažení stanoveného cíle ve lhůtě do 30.6.2017, viz ustanovení čl. V odst. 3. písm. c) Smlouvy o poskytnutí dotace. Po projednání stavu věci v radě obce 13.2.2017 si dovoluujeme požádat Vás o změnu uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace č. 0038/2016/RRC a o posunutí lhůt definovaných ve smlouvě o poskytnutí dotace o 12 měsíců takto:

1. stanovení lhůty pro dosažení stanoveného cíle dle čl. V odst. 3. písm. c) Smlouvy na den 30.6.2018,

2. stanovení lhůty pro podání ZVA čl. V odst. 3. písm. h) Smlouvy na 30.7.2018,
3. stanovení lhůty pro doložení potvrzení Řídícího orgánu příslušného dotačního programu nebo kolaudace stavby v případě, že projekt bude realizován na vlastní náklady obce dle čl. V odst. 3. písm. q) Smlouvy na den 31.12.2020,
4. prodloužení období, ve kterém vznikly uznatelné náklady projektu čl. VI odst. 1. písm. a) Smlouvy do 30.6.2018.

Současně sdělujeme, že obec je s účinností od 1.1.2017 plátcem DPH. Jestli tuto daň, resp. jakou její poměrnou část budeme moci uplatnit v odpočtu na vstupu, v této chvíli nedokážeme určit.

Děkujeme za vstřícný přístup a spolupráci.

S pozdravem

Obec Velké Albrechtice


Ing. Josef Magera
starosta