



**KUMSP00WGXA1**

<b>MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ</b> Krajský úřad odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu	-1-	Zpracov. <b>JR</b>
Došlo: <b>25.07.2018</b>	Obchodní spis.zn. společnost Moravskoslezský kraj	Spis.zn. [ ]
Č.j.: <b>MPK 108714/10A</b>		Sk.zn./lh. [ ]
Listy: _____	Přílohy: _____	

**JB**

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj  
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu  
28. října 117  
702 18 Ostrava

V Ostravě: 19. července 2018

### Žádost o ukončení projektu Clusterix 2.0 – Smlouva číslo 01736/2016/RRC

Moravskoslezské Investice a Development, a. s. (MSiD) ještě pod svým původním názvem Agentura pro regionální rozvoj, a.s. realizovala v roli partnera mezinárodní projekt financovaný z programu Interreg Europe ve spolupráci s řadou zahraničních partnerů a za finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje.

Projekt je zaměřený na přenos dobré praxe a potenciálu clusterů jako nositele inovací. Aktivita byla zahájena v roce 2016 s plánovaným ukončením 1. fáze v roce 2019 a druhé fáze v roce 2021. Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s. (MSiC) vzniklo v roce 2017 a postupně převzalo úlohu v podpoře inovací na území Moravskoslezského kraje. Následně na něj přešly veškeré aktivity týkající se inovací. Moravskoslezské Investice a Development, a.s. reálně nemají žádnou roli v oblasti podpory inovací, zároveň na MSiC přešla většina zaměstnanců, kteří se inovacím věnovali. Na základě nového zaměření MSiD již nebylo dále smysluplné a efektivní v projektu pokračovat. Projekt na sebe váže další finanční prostředky, které nejsou hrazeny z dotace a MSiD nemá zdroje z čeho tyto výdaje v budoucnu hradit. Partnerství projektu bylo nabídnuto MSiC; ale dle jejich vyjádření projekt nezapadá do jejich koncepce podpory inovací a účast v projektu odmítli.

Nastalá situace byla komunikována s hlavním partnerem projektu a bylo rozhodnuto o předčasném řádném ukončení projektu ze strany MSiD k datu 31. 3. 2018.

Vzhledem k nastalé situaci se nejedná o přerušení projektu, ale o řádné předčasné ukončení projektu ze strany jednoho partnera (MSiD). Dosavadní aktivity realizované společností MSiD byly hlavním partnerem vyhodnoceny jako přínosné a efektivní. **Ukončení partnerství ze strany MSiD nemá negativní dopad na celý projekt, a jak hlavní partner, tak poskytovatel dotace považují doposud vynaložené a proplacené prostředky za způsobilé jelikož bylo dosaženo dílčích výstupů projektu v souladu s provedenými aktivitami.**

Na základě instrukcí hlavního partnera a poskytovatele dotace byly veškeré aktivity realizované MSiD ukončeny k 31.3.2018.

Následně byla Centrem pro regionální rozvoj ověřena 4. monitorovací zpráva a byly certifikovány výdaje. Průběžné vyúčtování bylo v řádném termínu předloženo na Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu v červnu 2018, a to v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 2016/1035/SML, evidenční číslo Moravskoslezského kraje 01736/2016/RRC.

Vzhledem k výše uvedenému bychom Vás chtěli požádat o ukončení projektu Clusterix 2.0 a s tím navrácení poměrné části poskytnutých prostředků Moravskoslezským krajem. Moravskoslezský kraj poskytl MSiD zálohy v plné výši 15% plánovaných způsobilých výdajů. Vratka zálohy by se vypočetla jako 15% podíl z rozdílu mezi plánovanými celkovými způsobilými výdaji a skutečně vynaloženými způsobilými výdaji k datu 31.3.2018.

Plánované celkové způsobilé výdaje projektu: 4 399 040,-Kč. Z toho 15% činí 659 856,-Kč. Tato částka je uvedena ve smlouvě s Moravskoslezským krajem.





Poskytnutá záloha na financování projektu z prostředků Moravskoslezského kraje: 659 856,-Kč (na běžný účet přišlo dne 7. 6. 2016.

Skutečně vynaložené způsobilé výdaje: ve výši 15% = 265 502,25 Kč

Vratka do rozpočtu Moravskoslezského kraje: 394 353, 75 Kč

S úctou.

**MSiD** Moravskoslezské  
Investice a Development, a.s.

Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, Czech Republic

IČ: 47673168, DIČ: CZ47673168

TEL: +420 595 691 263, WEB: [www.msicd.cz](http://www.msicd.cz) 4