



Obec Nové Heřminovy

Nové Heřminovy 122, 792 01 Bruntál

Váš dopis s čj.:

Ze dne:

Číslo jednací: OUNH-1847/2025

Spisová značka: OUNH-1268/2025

Moravskoslezský kraj

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:

Datum:



hgdaycs

13.08.2025

**28. října 117
702 00 OSTRAVA**

**Vážený pane hejtmane,
Vážené dámy, Vážení pánové,**

obec Nové Heřminovy obdržela dne 17.06.2025 návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, určenou na zmírnění a odstranění následků povodňových škod na území obce.

Obec Nové Heřminovy zpracovala technické dokumentace vč. rozpočtů na demolice dvou budov – Nové Heřminovy č.p. 54 a č.p. 165 a zrealizovala VZMR na výběr dodavatele. Z výběrového řízení vzešla vysoutěžená částka ve výši 2.809.990 Kč bez DPH jako nejnižší podaná nabídka. Vzhledem ke stanovené předpokládané hodnotě veřejné zakázky (1.132.000 Kč bez DPH) Zastupitelstvo obce Nové Heřminovy na svém veřejném zasedání dne 06.08.2025 rozhodlo o zrušení tohoto zadávacího řízení pro jeho ekonomickou nevýhodnost.

V návrhu smlouvy o poskytnutí dotace je v čl. V odst. 1 vymezena dotace ve výši 1.442.583 Kč, z toho částka počítána na samotnou demolici byla ve výši 1.369.000 vč. DPH (ostatní náklady jsou náklady na projektovou dokumentaci a realizaci VZMR). Dále v čl. VI. odst. 2 je stanoven termín pro uznatelnost nákladů, tedy termín realizace do 30.09.2025.

Vzhledem ke skutečnostem, které nastaly, se na Moravskoslezský kraj obracím s prosbou o shovívavost v následujících oblastech:

ve vztahu k prodloužení termínu možnosti zrealizovat demolici budov, která se nyní na základě rozhodnutí zastupitelstva musí odsunout a dojde k zadání nového zadávacího řízení;

ve vztahu k výši poskytnuté částky dle původně předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

U projekční firmy zpracovávající rozpočet pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsme nechali ověřit správnost tohoto rozpočtu, ale rádi bychom předešli dalším případným nepříjemnostem, a byli připraveni na případ, že by se zakázku nepodařilo vysoutěžit v původně stanovené hodnotě.

Velmi by nám v této prekérní situaci pomohlo, kdyby bylo možné posunout termínu realizace projektu „**Zmírnění a odstranění následků povodňových škod na území obce**“ až do 31.12.2026. Dále se na Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje obracím s prosbou o navýšení částky původně předpokládané dotace **o částku 2.100.000 Kč** (částka rozdílu s nejnižší vysoutěženou cenovou nabídkou vč. DPH).

Celková dotace by tedy činila částku 3.469.000 Kč.

Děkuji za pochopení celé situace a Vaši vstřícnost.

S pozdravem





Obec Nové Heřminovy
Nové Heřminovy 122, 792 01 Bruntál