



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh



Č.j. HSOS- 536-5/2025

Vyřizuje: mjr. Ing. David Kupka

Tel.: 950 730 387

E-mail: david.kupka@hzscr.cz

Ostrava 1. července 2025

Počet listů: 2

Přílohy: -

PID: HZSTX00GY5F4

Moravskoslezský kraj
Ing. Josef Bělíca, Ph.D., MBA
Hejtman kraje
28. října 2771/117
702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu využitelnosti dotace

Vážený pane hejtmane,

na základě smlouvy ev. č. 00831/2024/RRC ze dne 23.04.2024 (naše ev. č. HMSK/SML/165/2024) byla z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2024 poskytnuta Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) dotace ve výši 24.100.000,- Kč, určená k úhradě nákladů na výstavbu a rekonstrukce hasičských stanic HZS MSK s využitelností do 31.12.2025.

Jak jsem Vás informoval při osobním jednání 23.června letošního roku a současně, jak jsem zmínil v rámci předkladu Zprávy o stavu PO v kraji za rok 2024 na posledním jednání zastupitelstva kraje, je naší prioritou v oblasti staveb, poté co byla v loňském roce úspěšně dokončena výstavba Integrovaného výjezdového centra v Kopřivnici, realizace projektu „Výstavba hasičské stanice Vítkov“ (dále jen „HS Vítkov“). Právě do realizace této stavebně investiční akce s projekční cenou 140.000.000,- Kč jsme plánovali a plánujeme, jako zdroj spolufinancování, zapojit vámi poskytnutou dotaci.

Základním zdrojem financování bude Integrovaný regionální operační program pro období 2021-2027 (dále jen „IROP“), výzva č. 17, specifický cíl 2.1 zaměřený na integrovaný záchranný systém. Podmínky poskytovatele dotace, respektive podmínky řídicího orgánu, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj, aktuálně umožňují projekt dokončit v termínu do 30.11.2027.

Ačkoliv jsme na přípravě projektu a samotné projektové žádosti intenzivně pracovali zejména od roku 2023, kdy bylo vydáno stavební povolení, teprve v dubnu letošního roku jsme obdrželi právní akt osvědčující poskytnutí podpory z IROP. Na základě toho nyní realizujeme veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby, kdy je zřejmé, že se bude jednat o proces v trvání několika měsíců, díky čemuž bude stavba zahájena nejdříve na konci roku 2025 a kompletní realizace projektu výstavby HS Vítkov následně v průběhu roku 2027.

Vážený pane hejtmane, s ohledem na výše popsané předpokládané časové souvislosti výstavby a financování HS Vítkov se na Vás obracím se žádostí o podporu prodloužení termínu využitelnosti dotace do 31.12.2026 v orgánech kraje, a to formou uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě ev. č. 00831/2024/RRC, což umožní účelně využít dotaci kraje v úvodních fázích výstavby HS Vítkov, tedy v roce 2026.

Děkuji za podporu této žádosti

brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje