



Identifikátor: KUMSX02T4W08

DODATEK č. 3

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
06788	2018	RRC/3
poř. číslo	rok	zkr. odt.

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06788/2018/RRC ze dne 6. 8. 2018

(dále jen „dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

Ing. Šárkou Šimoňákovou
náměstkyní hejtmána kraje

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. obec Závada

se sídlem: Závada 106, 747 19 Závada

zastoupena: Ing. Andreou Lorkovou, starostkou

IČ: 00635553

DIČ:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 1847344399/0800

(dále jen „příjemce“)

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06788/2018/RRC (dále jen „smlouva“), dne 29. 6. 2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě a dne 26. 2. 2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě, kterými byla postupně prodloužena doba realizace projektu „**II. Etapa rekonstrukce kanalizace a vybudování KČOV v obci Závada**“ (dále jen „projekt“) v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ do 30. 6. 2022 a lhůta pro doložení dokladu od Řídícího orgánu, že žádost, jejíž součástí bude projektová dokumentace spolufinancovaná z dotace poskytnuté na realizaci projektu, splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti (dále jen „doklad od Řídícího orgánu“), do 31. 12. 2023.
2. Dle nákladového rozpočtu – přílohy č. 1 ke smlouvě – byla dotace poskytnuta na zpracování projektové dokumentace ve výši 392.000 Kč a na žádost o dotaci z programu EU nebo Národního dotačního programu (dále jen „NDT“) ve výši 28.000 Kč. V rámci závěrečného vyúčtování projektu příjemce poskytovateli oznámil, že byla zpracována projektová dokumentace, dotace na přípravu žádosti čerpána nebyla. Konečná výše dotace poskytnuté na projekt činila 392.000 Kč.
3. Dne 23. 3. 2023 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o zúžení povinnosti předložit žádost spolu se zpracovanou projektovou dokumentací do některého z fondů EU/NDT pouze na projektovou dokumentaci týkající se vybudování KČOV, spojená s vyjádřením ochoty vrátit dotaci na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace, a o prodloužení lhůty pro doložení dokladu od Řídícího orgánu do 31. 12. 2025. Svou žádost odůvodnil stavem stávající kanalizace, kdy v průběhu zpracování projektové dokumentace obec došla k závěru, že bude pro obec ekonomicky výhodnější vybudovat novou splaškovou kanalizaci než investovat do oprav stávající jednotné

kanalizace. Součástí žádosti je rovněž rozpočet s rozdělením nákladů na zpracování projektové dokumentace pro vybudování KČOV a pro rekonstrukci kanalizace. Náklady na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci kanalizace byly vyčísleny ve výši 60.500 Kč, dotace ve výši 70 % nákladů pak činí 42.350 Kč.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Za celkové uznatelné náklady projektu pro výpočet konečné výše poskytnuté dotace se považují pouze uznatelné náklady na zpracování projektové dokumentace pro vybudování KČOV ve výši 499.500 Kč. Konečná výše poskytnuté dotace činí 70 % z těchto uznatelných nákladů, a tedy 349.650 Kč (slovy tři sta čtyřicet devět tisíc šest set padesát korun českých).
2. Část poskytnuté dotace vztahující se k nákladům na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci kanalizace ve výši 42.350 Kč vrátí příjemce poskytovateli na bankovní účet uvedený v článku I tohoto dodatku ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku pod variabilním symbolem **1861810515**.
3. V článku V odst. 3 písm. r) smlouvy se text „jejíž součástí bude projektová dokumentace financovaná z dotace“ nahrazuje textem „jejíž součástí bude projektová dokumentace pro vybudování KČOV financovaná z dotace“.
4. V článku V odst. 3 písm. r) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2023“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2025“.
5. V článku V odst. 3 písm. t) smlouvy se text „do 31. 12. 2023“ nahrazuje textem „do 31. 12. 2025“.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
5. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1260 ze dne 8. 6. 2023.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 6 ze dne ... 19. 6. 2023

V Ostravě dne: 20. 07. 2023

V Závadě dne: 20. 6. 2023



Ing. Šárka Šimoňáková
na základě pověření
hejtmana kraje



za příjemce
Ing. Andrea Lorková
starostka

