

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: SMO/452699/25/OSR/Žyl
Sp. zn.:

Vyřizuje: Mgr. Aneta Žylová
Telefon: 599 442 340
E-mail: aneta.zylova@ostrava.cz

Krajský úřad
Moravskoslezský kraj
Odbor dopravy
Vážený pan
Ing. Marek Skoblej
28. října 2771/117, 702 00
Ostrava

Datum: 29.7.2025

Věc: Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03703/2023/DSH

Vážený pane inženýre,

dovolujeme si Vás touto cestou požádat o změnu podmínek dotační smlouvy č. 03703/2023/DSH uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, k projektu s názvem „**Modernizace ulice Na Karolině – Most ul. Na Karolině**“

Konkrétně žádáme o úpravu termínu plnění. Na základě aktualizovaného harmonogramu realizace projektu žádáme o prodloužení termínu plnění **do 30. 6. 2027.**

Navrhovaný termín zohledňuje následující skutečnosti, které mají přímý vliv na časový průběh realizace projektu.

- **Majetkoprávní vypořádání:** V současné době probíhá příprava převodu majetku, kdy dokončení těchto kroků je očekáváno v období listopad-prosinec 2025
- **Zahájení a ukončení realizace:** Zahájení fyzické realizace stavebních prací je plánováno na březen 2026, tedy se zahájením stavební sezony. Dokončení stavebních prací a souvisejících náležitostí se předpokládá v průběhu března 2027.
- Do navrhovaného termínu je také zahrnuta **přiměřená časová rezerva** pro řešení možných komplikací, jako jsou nepříznivé klimatické podmínky, vícepráce či jiné neplánované okolnosti. Prodloužení zároveň umožní řádné finanční vypořádání v souladu s podmínkami dotační smlouvy

Věříme, že výše uvedené důvody jsou relevantní a plně odůvodňují požadovanou úpravu. Naším cílem je zajistit hladký průběh realizace projektu a naplnění jeho účelu v požadovaném rozsahu, kvalitě a bez zbytečných rizik.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

S pozdravem

Mgr. Jiří Hudec
vedoucí odboru strategického rozvoje

V zastoupení
Mgr. Ondřej Dostál
vedoucí oddělení strategického plánování

-podepsáno elektronicky-