



Obecní úřad Veřovice

se sídlem 742 73 Veřovice čp. 670

Moravskoslezský kraj
28. října 2771/117
702 00 Ostrava
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692

Ve Veřovicích dne. 7.10.2025

Vaše č.j.: 596/2025

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu – Obec Veřovice

Obec Veřovice zastoupena starostou obce Martinem Fojtíkem, Vás žádá o prodloužení termínu zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2025. Tímto Vás žádám o prodloužení nového termínu realizace projektu nejpozději do 31.12.2026 ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje agendové číslo: 04323/2024/KH, Identifikátor: KUMSX03112IC mezi Moravskoslezským kraje a obcí Veřovice, která byla uzavřena dne 21.10.2024.

Důvodem prodloužení termínu realizace projektu je prodloužení termínu dodání a pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

S pozdravem

Martin Fojtík
starosta obce
mobil. 736 689 699 starosta@verovice.cz

Úřední dny a hodiny		Bankovní spojení	IČO	Dat.schránka :	Telefon	E-.mail
Po,St	8,00 -17,00 hod.	Česká spořitelna	00298531	rjgbakd	556 857 093	obecni.urad@verovice.cz
Út,Čt	8,00 -14,30 hod.	č.ú. 1760025379/0800	DIČ		556 857 059	starosta@verovice.cz
Pá	neúřední den	Česká národní banka	CZ00298531	www.verovice.cz	556 843 841	mistostarosta@verovice.cz
		č.ú. 94-1118801/0710			556 843 842	ucetni@verovice.cz

Obec Raškovice

Raškovice 207, 739 04 p.Pražmo



**Krajský úřad Moravskoslezského
kraje**

28. října 2771/117

702 00 Ostrava

V Raškovících dne 7.10.2025

Žádost o zmírnění podmínek programu a změnu smlouvy

Na základě Smlouvy č. 04310/2024 uzavřené mezi obcí Raškovice a Moravskoslezským krajem na realizaci projektu „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“, účelově určenou na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Raškovice.

Do 31. 12. 2025 má obec Raškovice povinnost doložit doklady o pořízení hasičské techniky.

Z důvodu neplnění podmínek generálního dodavatele Tatra Truck a.s., nemůže vysoutěžená firma KOBIT, spol. s r.o. splnit termín dodání hasičské techniky 1ks cisternové automobilové stříkačky CAS 30/9000/540 – S3VH včetně požárního příslušenství a komunikačních prostředků.

Z výše uvedených důvodů obec Raškovice žádá o zmírnění podmínek poskytnutí investiční dotace ve výši 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých), účelově určenou na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Raškovice do konce roku 2026.

Obec Raškovice a SDH Raškovice děkuji za kladné vyřízení žádosti

Jiří Blahuta, starosta



Spálov

Městys Spálov

Č. j.: 622/2025

Datum: 7.10.2025

Vyřizuje: Ludmila Sucháčková

Telefon: 702120206

Moravskoslezský kraj

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Bc. Pavlína Němčíková

28. října 117

702 00 Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení realizace projektu

Městys Spálov a Moravskoslezský kraj uzavřeli dne 17.10.2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Pořízení cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“ v maximální výši 2.000.000Kč. Číslo smlouvy je 04297/2024/KH. Dle smlouvy je realizace projektu nejpozději do 31.12.2025.

Vzhledem k tomu, že dodavatel cisternové automobilové stříkačky fa THT Polička, s.r.o., IČO: 46508147 není schopen s jistotou zaručit dodání vozidla do 31.12.2025, zdvořile žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do **30.4.2026** a s tím související termíny.

Děkuji za posouzení žádosti.

S pozdravem

Ludmila Sucháčková

starostka



O B E C P Í Š Ť, okres Opava

747 18 Píšť čp. 58

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: OÚP/805/2025

VYŘIZUJE: Bc. Fichna D.
TEL.: 595 055 231
DATUM: 2025-10-06

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Bc. Pavlína Němčíková
projektový manažer
oddělení regionálního rozvoje
28. října 2771/117
702 18 Ostrava

Agendové číslo: **04309/2024/KH**

Název projektu: „**Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody**“

Žádost o prodloužení termínu

Vážený poskytovateli dotace,
na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (číslo smlouvy: 04309/2024/KH) na poskytnutí investiční dotace ve výši 50 % dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky na realizaci projektu **Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody**, Vás zdvořile žádáme o prodloužení termínu k dosažení stanoveného účelu, tedy realizace projektu.

Aktuálně stanovený termín pro zrealizování projektu: **31.12.2025**
Termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu: **23.01.2026**

Důvodem pro prodloužení termínu je dle uzavřené Kupní smlouvy č. ZO/12/IV.4./2024 termín samotného dodání **cisternové automobilové stříkačky**, který je dle Článku 4 odst. 1. smlouvy stanoven na 16 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. **Nejzazší termín pro dodání cisternové automobilové stříkačky je tudíž stanoven na 28.03.2026.**

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o prodloužení termínu pro zrealizování projektu a pro předložení závěrečného vyúčtování projektu. Navrhujeme termíny:

Nový termín pro zrealizování projektu: **30.06.2026**
Nový termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu: **31.07.2026**

Děkujeme za posouzení naší žádosti, těšíme se na další spolupráci a zůstáváme s pozdravem

Bc. Daniel Fichna Digitálně podepsal Bc. Daniel Fichna
Datum: 2025.10.06 16:13:19 +02'00'

Bc. Daniel Fichna
starosta obce Píšť

Příloha:

- Kupní smlouva č. ZO/12/IV.4./2024



MĚSTO FULNEK

Odbor investic a životního prostředí

nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek

Tel.: 556 770 880, e-mail: meu@fulnek.cz, www.fulnek.cz

IČ: 00297861, DIČ: CZ00297861

Bankovní spojení - Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 27-1764214329/0800

VAŠE ZN:

ZE DNE:

ČJ.:

FUL 6550/2025

SP. ZN.:

VYŘIZUJE:

Mgr. Tereza Gebauerová

TEL:

556 770 875

E-MAIL:

gebauerova.tereza@fulnek.cz

DATUM:

06.10.2025

Moravskoslezský kraj

RRC - Oddělení regionálního rozvoje

28. října č. p. 2771/117

702 00 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu - město Fulnek

Vážení,

město Fulnek žádá o prodloužení termínu realizace, dosáhnout stanoveného účelu, projektu „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“. Agendové číslo smlouvy 04288/2024/KH.

Z důvodu návaznosti plnění na rámcovou smlouvu uzavřenou s Ministerstvem vnitra a rovněž na smlouvu s dodavatelem KOBIT, spol. s r.o., která stanovuje dobu dodání do 16 měsíců, od podpisu smlouvy, která byla podepsána dne 27.11.2024, nebude možné projekt dokončit v původním stanoveném termínu (31.12.2025).

Z uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do 31.12.2026.

Děkujeme za spolupráci.

Bc. Pavla Maštalířová
vedoucí odboru IŽP



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR INVESTIC A ROZVOJE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OIR/30268/2025/mmatonoh /spis 4747/2023

VYŘIZUJE: Mgr. Milan Matonoha

TEL.: 556 833 186

FAX:

E-MAIL: milan.matonoha@mufrenstat.cz

DATUM: 01.10.2025

**Moravskoslezský kraj
Odbor kancelář hejtmana
Oddělení pro krizové řízení**

Bc. Tomáš Lasák

**28. října č. p. 2771
702 00 Ostrava**

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“

Žádáme tímto o prodloužení termínu realizace výše uvedeného projektu z 31.12.2025 na 31.3.2026. Důvodem pro prodloužení termínu je předpokládaný termín dodání CAS dodavatelem v únoru či březnu 2026. Dle kupní smlouvy je prodávající povinen dodat kupujícímu bezvadné zboží v místě plnění nejpozději do 16 (šestnácti) měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 21.3.2026.

Projekt „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“ byl dotačně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě individuální žádosti v odvětví krizové řízení. Agendové číslo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje je 04296/2024/KH.


Žádáme o projednání naší žádosti a v případě kladného stanoviska o zaslání dodatku č. 1 k uvedené smlouvě o dotaci. Dodatek předložíme ke schválení radě města.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Milan Matonoha,
projektový manažer,
Odbor investic a rozvoje

.



Obec Dobrá

739 51 Dobrá č.p. 230

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: SO/1932/2025

ADRESA

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

VYŘIZUJE: Nytrová
TEL.: 558 412 308
E-MAIL: oudobra@dobra.cz
DATUM: 24.9.2025

Věc: žádost o prodloužení termínů ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04302/2024/KH - pořízení CAS

Žádáme Krajský úřad Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu, např. formou uzavření dodatku, ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04302/2024/KH – na pořízení CAS, kterým budou posunuty tyto termíny:

- **článek V odst. 2 písm. c** - dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31. 12. 2025 – **posunutí do 31.12.2026;**
- **článek V odst. 3 písm. g)** - předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději však do 23. 1. 2026 – **posunutí do 23.1.2027.**
- **článek VI., odst. 1** - „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
 - a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025 – **posunutí do 31.12.2026**

Důvodem žádosti o posunutí termínů je, že dodavatel není schopen CAS vyrobit a dodat do konce roku 2025.

S pozdravem

Ing. Jiří Carbol
starosta obce

Ing. Jiří
Carbol

Digitálně
podepsal Ing.
Jiří Carbol
Datum:
2025.09.25
10:25:55 +02'00'

V Čeladné, dne 06. 10. 2025

Moravskoslezský kraj

Odbor Regionálního rozvoje a cestovního ruchu

28. října 2771/117

702 00 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Název projektu: Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody

V souladu se smlouvou agend. č. 04299/2024/KH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení ukončení realizace projektu, a to do 31. 12. 2026.

V současné chvíli je termín ukončení realizace projektu dle výše uvedené smlouvy stanoven do 31. 12. 2025.

Dne 22. 11. 2024 byla mezi Obcí Čeladná a společností THT Polička uzavřena kupní smlouva č. 041900 ve věci dodání 1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 30 – TATRA T815 6x6. Termín dodání dle uzavřené kupní smlouvy je do 16 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2026

Za kladné vyřízení předem děkuji.

Ve veškeré úctě

**Pavol
Lukša**

Digitálně podepsal
Pavol Lukša
Datum: 2025.10.06
10:28:23 +02'00'

Pavol Lukša
starosta



MUBUX004O6BB

Město Budišov nad Budišovkou

Halaškovu náměstí č. 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou

Váš dopis zn.:

Naše zn: MUBU 3095/2025

Vyřizuje: Ing. Kateřina Bečicová

E-mail: k.becicova.mu@budisovnb.cz

Telefon: 556 312 046

Datum: 07.10.2025

Krajský úřad pro MSK

28. října 2771/117

702 00 Ostrava

ID DS: 8x6bxsd

Žádost o posunutí termínu realizace projektu "Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky...."

V říjnu roku 2024 jsme podepsali s Moravskoslezským krajem smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. **04284/2024/KH** na realizaci projektu „**Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody**“. Termín realizace projektu byl stanoven do 31.12.2025.

V tomto týdnu jsme od dodavatelské firmy (THT Polička, s.r.o.) dostali informaci, že nová cisternová automobilová stříkačka bude dodána do konce prvního čtvrtletí roku 2026 (z důvodu dodání podvozku této automobilové stříkačky až v I. čtvrtletí roku 2026).

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“.

Nový termín realizace požadujeme do 30.06.2026.

Příjemce dotace: Město Budišov nad Budišovkou, Halaškovu náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou.

S pozdravem

Ing. Patrik Schramm
starosta

Telefon
556312030
556312050 – Fax

Bankovní spojení
ČSOB a.s. Ostrava
216062112/0300

IČO 00299898
DIČ CZ00299898

Návštěvní dny
pondělí a středa

Telefon
556312030
556312050 – Fax

Bankovní spojení
ČSOB a.s. Ostrava
216062112/0300

IČO 00299898
DIČ CZ00299898

Návštěvní dny
pondělí a středa



OUMJX001BDMZ

Obec Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova čp.800 , 739 98 Mosty u Jablunkova

Č.J.: OUMJ 2883/2025

Sp.zn.:

Vyřizuje: Ivona Czechtová, DiS.

E-mail: i.czechtova@mostyujablunkova.cz

Telefon: +420558337918

Datum: 09.10.2025

Moravskoslezský kraj

Krajský úřad

odbor kanceláře hejtmána

Ing. Jana Topiařová

28. října 117

702 18 Ostrava

**Žádost o prodloužení termínu realizace projektu
„Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“**

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04305/2024/KH

Z důvodu možné prodlevy při dodání předmětu smlouvy, tj. nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody v rámci výše uvedeného projektu žádáme o prodloužení termínu realizace do **31.12.2026**.

Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení.

S pozdravem

Zuzana Sikorová
starostka obce



OBEC HORNÍ SUCHÁ

Sportovní 227/4, 735 35 Horní Suchá

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

JID:

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

LISTŮ/PŘÍLOH:

DATUM:

3790/2025/OUHS/Pa

5961 /2025/OUHS

Eva Pastvová

596 420 169

pastvová@hornisucha.cz

1/0

10.10.2025

Adresát

Krajský úřad

Moravskoslezský kraj

Bc. Němčíková

Odbor regionálního rozvoje a

cestovního ruchu

28. října 117

702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení dotace

Žádáme o prodloužení dotace z dotační smlouvy č. 06384/2024/KH do 30.4.2026.

Důvodem prodloužení je nedodržení termínu dodávky cisterny dodavatelem.

S pozdravem

Ing. Jan Lipner,
starosta obce



Obec Petřvald

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

V Petřvaldě, dne 10.10.2025

Č.j: 1013/2025

Žádost o prodloužení použitelnosti dotace

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Josefem Bělicou, Ph.D., MBA, hejtmánem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
číslo účtu: 1002520362/2700
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Obec Petřvald

se sídlem: Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald
zastoupena: Václavem Kološem, starostou
IČO: 00298263
DIČ: CZ00298263
číslo účtu: 94-2911801/0710
bankovní spojení: Česká národní banka
(dále jen „příjemce“)

Jako příjemce dotace 2.000.000,- Kč na **základě smlouvy č. 06391/2024/KH** Vás žádáme **o prodloužení použitelnosti dotace z původního termínu 31.12.2025 do 31.12.2026.**

Telefon: 556 754 437
556 754 230
Email: obec@petrvaldobec.cz
ID Schránky: ntpb6g4

Adresa: Petřvald 1 – Petřvald 175,
742 60 Petřvald
Internet: [http:// www.petrvaldobec.cz](http://www.petrvaldobec.cz)
E-podatelna: podatelna@petrvaldobec.cz

Bankovní spojení:
č. ú.: 1766194309/0800
IČ: 00298263
DIČ: CZ00298263



Obec Petřvald

Zdůvodnění:

Z důvodu navazující rámcové smlouvy MV - GŘ HZS ČR a kupní smlouvy mezi obcí Petřvald a výrobcem cisternové automobilové stříkačky CAS 30/9000/540 – S3VH včetně požárního příslušenství a komunikačních prostředků Kobit, spol. s r. o. je stanoven termín dodání CAS do 16 měsíců od podpisu SoD. SoD mezi obcí Petřvald a Kobit, spol. s r.o. byla podepsána dne 28.11.2024 takže termín dodání je stanoven dle SoD na 28.3.2026, což je po ukončení platnosti realizace dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Děkujeme za spolupráci.

Václav Kološ
starosta

Telefon:	556 754 437 556 754 230	Adresa	Petřvald 1 – Petřvald 175, 742 60 Petřvald	Bankovní spojení:
Email:	obec@petrvaldobec.cz	Internet:	http:// www.petrvaldobec.cz	č. ú.: 1766194309/0800
ID Schránky:	ntpb6g4	E-podatelna	podatelna@petrvaldobec.cz	IČ: 00298263 DIČ: CZ00298263



OBEC LIBHOŠŤ

Libhošť 1, 742 57 Libhošť

Č. j.: OÚLIB-717/2025
Vyřizuje: Jiří Petrovský
Telefon: 734 578 133
E-mail: starosta@libhost.cz
Datum: 8.10.2025

Dle rozdělovníku

Žádost o prodloužení termínů projektu

Obec Libhošť, zastoupená starostou Ing. Jiřím Petrovským, Vás žádá o prodloužení termínu realizace projektu s názvem „**Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice**“ dle schválené a podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 5.9.2024 (agendové číslo smlouvy 04312/2024/KH), a to do 30.6.2026.

K prodloužení doby realizace projektu dochází z důvodu objektivních okolností na straně žadatele i poskytovatele dotace – Ministerstva vnitra ČR (primární poskytnutí dotace na rekonstrukci požární zbrojnice). Proces administrace žádosti o poskytnutí dotace byl časově náročnější vzhledem k delším procesním krokům.

Po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace je zároveň nezbytné postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zajistit transparentní výběr dodavatele. Proces přípravy a realizace výběrového řízení v zákonném režimu vyžaduje adekvátní časový prostor pro zpracování zadávací dokumentace, vyhlášení výběrového řízení, lhůtu pro podání nabídek, hodnocení a následné uzavření smlouvy s dodavatelem.

Vlastní realizace projektu tak může být zahájena až po dokončení těchto kroků.

Z uvedených důvodů je prodloužení doby realizace projektu nezbytné k zajištění jeho řádného, hospodárného a transparentního dokončení v souladu s pravidly poskytovatele dotace a platnou legislativou.

Předem děkuji za schválení žádosti.

S pozdravem

Ing. Jiří Petrovský
starosta obce

Rozdělovník

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor, 28. října 117, 702 18 Ostrava



V Miloticích nad Opavou dne 13.10.2025

Moravskoslezský kraj
Ostrava

Dotace z rozpočtu MSK sml.č. 04315/2024/KH

Máme uzavřenu Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 04315/2024/KH na projekt stavby nové požární zbrojnice, kde v čl. V., odst.3., bod c) je uvedeno datum realizace projektu **do 31.12.2025**. Jelikož stavba probíhá a do konce roku 2025 nebude zrealizována, žádáme o prodloužení této lhůty do 30.6.2026.

Předem děkujeme za kladné vyřízení

Jan Palupčík
Starosta obce Milotice nad Opavou



Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor regionálního rozvoje a
cestovního ruchu
Mgr. Zuzana Kabelková
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

Ve Štěpánkovicích, dne 09. 10. 2025

Věc: ŽÁDOST o prodloužení termínu ukončení realizace projektu (01630/2025/KH)

Vážená paní magistro,

v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace (01630/2025/KH) ze dne 02. 07. 2025 k projektu: „Výstavba nové požární zbrojnice ve Štěpánkovicích“ Vás tímto chci **požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního termínu 31. 12. 2025 na nový termín 30. 06. 2026.**

Vzhledem k časovým prodlevám v technologických přestávkách a náročnosti stavby nového objektu hasičské zbrojnice v centru Štěpánkovic, je v současnosti se zhotovitelem požadováno prodloužení termínu realizace stavby **nejpozději do 30.06.2026.** Nejpozději k uvedenému datu bude novostavba kompletně dokončena, předána investorovi – Obci Štěpánkovice bez jakýchkoli vad a nedodělků a stavba jako celek bude zkolaudována a připravena pro zahájení svého provozu.

Pevně věřím, že naší žádosti vyhovíte.

V případě jakýchkoli dotazů, je Vám k dispozici naše **externí projektová manažerka – Ing. Lucie Žurková (tel. 775 159 609, email: LZurkova@seznam.cz).**

S pozdravem

Jiří KOLEČKÁŘ
starosta

Jiří
Kolečkář

Datum:
2025.10.09
10:44:21 +02'00'