



## Žádost o podstatnou změnu v projektu

Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraji

Žadatel	Obec Dolní Lutyně
Sídlo, adresa	Dolní Lutyně, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně
IČO	00297461
Název projektu	Příprava projektu Instalace FVE na objektech v obci Dolní Lutyně

### Charakter plánované změny projektu

Pozn.: Popište charakter plánované změny Vašeho projektu [musí se jednat o změnu/změny, která/které mají dopad na charakter, cíl, rozpočet (např. vzájemné převody mezi investiční a neinvestiční částí dotace), celkovou délku a časový posun realizace projektu či na předpokládané datum ukončení projektu atd. a nenaplnují definici nepodstatné změny – blíže podmínky programu čl. XVII odst. 3]:

1. Změna termínu dosažení stanoveného účelu, realizace projektu z 30.6.2026 na **30.6.2027**
2. Změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování z 31.7.2026 na **31.7.2027**
3. Související změna období způsobilosti výdajů

### Odůvodnění plánované změny/plánovaných změn v projektu

Pozn.: Odůvodněte plánovanou změnu/plánované změny Vašeho projektu (např. proč vyvstala potřeba této změny, jaké okolnosti vedly k potřebě změny v projektu, co je motivem této změny, proč je tato změna nutná, co se stane, pokud změna nebude realizována, jaký bude efekt v případě akceptace požadované změny atd.).

Dotace je schválena na zpracování studie proveditelnosti (technického návrhu řešení) a projektových dokumentací pro instalaci fotovoltaických elektráren na 4 objektech v majetku obce Dolní Lutyně. Jedná se o 2 objekty ČOV a 2 objekty budov základní školy. Dále je dotace schválena na zpracování související zadávací dokumentace.



Financováno  
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



Moravskoslezský  
kraj

Vzhledem ke skutečnosti, že při zpracování projektových dokumentací došlo ke zpoždění, došlo k úpravě časového harmonogramu jednotlivých aktivit, a to i s ohledem na priority rozpočtu obce. S ohledem na tyto skutečnosti dojde k celkovému zpoždění realizovaných aktivit, konkrétně k pozdějšímu zpracování zadávací dokumentace.

Z výše popsanych důvodů není možné splnit termín realizace projektu do 30.6.2026.

**Dovoluji si tímto požádat o prodloužení termínu realizace projektu do 30.6.2027 a posun souvisejících termínů.**

Termín pro předložení podkladů ke smlouvě ke dni 16.3.2026 bude splněn.

Datum: 19.1.2026

Podpis: \_\_\_\_\_