

Obec Mokré Lazce
Pavla Křížkovského 158
747 62 Mokré Lazce
IČ: 00300462

oddělení regionálního rozvoje

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Program: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025

Projekt: Zastřešení kulturně-sportovního areálu obce Mokré Lazce

Dobrý den,

v souvislosti s projektem „Zastřešení kulturně-sportovního areálu obce Mokré Lazce“ Vás tímto žádáme o prodloužení termínu realizace akce z **30. 06. 2026 na 31. 12. 2026**.

Důvodem naší žádosti jsou prodlevy stavebního úřadu, který doposud nebyl schopen vydat potřebné povolení k realizaci akce, čímž došlo k termínovému posunu všech navazujících kroků. Projekt technicky stál na změně (související s nutnou technickou úpravou řešení), kterou bylo nutné zohlednit ve stavebním postupu nosných konstrukcí a střechy. Řešení této problematiky mělo a má zásadní vliv na vydání stavebního povolení, potažmo na samotnou realizaci veřejné zakázky. Ze strany obce došlo k podání veškerých změnových podkladů na dotčený úřad v nejbližším možném termínu (konec roku 2025/začátek roku 2026), avšak doposud jsme neobdrželi ze strany stavebního úřadu stanovisko či povolení, které umožnilo další posun k stavební části.

Již nyní je zřejmé, že administrativní posun posouvá celé stavební řešení projektu za stanovený termín i s ohledem na práce, které jsou pro zdárné dokončení záměru stěžejní – betonáž základové a nosné konstrukce. Administrativní prodleva úřadu nám neumožňuje dodržení původně plánovaného termínu dokončení. Změnou postupu však nedojde k věcné změně v projektu, kdy stanovený cíl a rozsah bude dodržen dle původního záměru.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti

Mokré Lazce, 23. 04. 2026

.....
Mgr. David Teichmann, starosta obce