



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/342058/26/OSR/Žyl

Sp. zn.:

Vyřizuje: Mgr. Aneta Žylová

Telefon: 599 442 340

E-mail: aneta.zylova@ostrava.cz

Datum: 22.5.2026

Krajský úřad

Moravskoslezský kraj

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Vážená paní

Ing. Pavla Nováková

28. října 2771/117, 702 00

Ostrava

Věc: Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03444/2025/RRC

Vážená paní inženýrko,

dovolujeme si Vás touto cestou požádat o změnu podmínek dotační smlouvy č. 03444/2025/RRC uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, k projektu s názvem „**Lávka přes řeku Ondřejnici**“ (výstavba).

Konkrétně žádáme o úpravu termínu plnění. Na základě aktualizovaného harmonogramu realizace projektu žádáme o prodloužení termínu plnění do 31.5.2027.

Navrhovaný termín vychází z aktuálního stavu přípravy a zohledňuje skutečnosti, které mají přímý vliv na časový průběh realizace projektu. Zahájení fyzické realizace stavebních prací bude možné až po splnění všech podmínek pro zahájení realizace, přičemž dosud nebylo vydáno povolení záměru. Nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je dle Smlouvy o dílo nezbytnou podmínkou pro zahájení realizace projektu.

Současně navrhovaný termín také reflektuje aktuální situaci v oblasti dodávek materiálu, kdy v důsledků geopolitické situace na Blízkém východě může docházet ke komplikacím a prodloužení dodacích lhůt stavebních materiálů, což může mít přímý dopad na časový harmonogram realizace.

S ohledem na výše uvedené Vás tímto žádáme o schválení úpravy termínu plnění a uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.



Děkujeme za vstřícné posouzení naší žádosti.

S pozdravem

Mgr. Ludmila Bačová
vedoucí oddělení externího financování

-podepsáno elektronicky-