

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní náměstí 69, 746 01 Opava



MMOPX01R9RPH

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 90875/2020/RMSP/Do

Vyřizuje: 

Pracoviště: odbor rozvoje města a strategického plánování

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Datum: 17. 08. 2020

Moravskoslezský kraj

Vážený pan



1. náměstek hejtmana kraje

28. října 117

702 18 Ostrava

Žádost o změnu časové použitelnosti dotace v rámci projektu „Oprava střechy kostela sv. Václava v Opavě“

Vážený pane náměstku,

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 14. zasedání dne 12. 12. 2019 svým usnesením č. 14/1667 a na 15. zasedání dne 05. 03. 2020 usnesením č. 15/1809 rozhodlo o poskytnutí účelové dotace na realizaci projektu „**Oprava střechy kostela sv. Václava v Opavě**“ ve výši 5.000.000,00 Kč. Na předmětný projekt byla dne 11. 05. 2020 uzavřena mezi Moravskoslezským krajem (dále jen „kraj“) a statutárním městem Opava (dále jen „město“) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 01146/2020/KPP (dále jen „dotační smlouva“).

V rámci uvedeného projektu naše město provedlo, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), výběrové řízení. O výsledku tohoto výběrového řízení město informovalo Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče dopisem č. j. MMOP 43648/2020/RMSP/Do ze dne 23. 04. 2020.

Dne 10. 08. 2020 bylo naše město vybraným zhotovitelem díla informováno o níže uvedených skutečnostech:

- na základě zjištěných okolností požadovaný způsob realizace díla (zejména v souvislosti s výměnou tesařských prvků) mohl ohrozit život a zdraví pracovníků zhotovitele i třetích osob;
- zhotovitel vynaložil úsilí za účelem eliminace výše uvedených rizik, když zejména na své náklady nechal vyhotovit projekt alternativního zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví včetně statického posudku;
- výše uvedená rizika nebyla odstraněna ani na základě dodatečných návrhů a opatření zhotovitele;

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se naše město s vybraným zhotovitelem díla - v zájmu minimalizace výše uvedených rizik a předcházení škodám – byly nuceny dohodnout, že uzavřená smlouva o dílo bude ukončena dohodou v celém svém rozsahu. Dále bylo dohodnuto, že žádné ze smluvních stran nenáleží ani nebude náležet jakékoli vzájemné finanční vypořádání, náhrada či nároky z jakéhokoli právního důvodu v souvislosti s uvedeným projektem. Tyto příslušné kroky musí ještě odsouhlasit samosprávné orgány našeho města, tj. Rada statutárního města Opavy.

Vzhledem k citovaným skutečnostem, které naše město nemohlo ze strany zhotovitele díla očekávat, bude nutné provést nový výběr zhotovitele díla dle ZVZ. Tato skutečnost však negativně dopadá na plnění podmínek uzavřené dotační smlouvy.

Vážený pane náměstků, s ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás tímto naše město žádá o změnu časové použitelnosti dotace na projekt z období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 **na nové období 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021, včetně přesunu přidělené neinvestiční dotace ve výši 5.000.000,00 Kč určené na rok 2020 na rok 2021.**



Pevně věříme, že samosprávné orgány Moravskoslezského kraje tuto žádost, s ohledem na mimořádnost dané situace, podpoří.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.



primátor

Na vědomí:

 náměstek hejtmána kraje, Moravskoslezský kraj
 odbor kultury a památkové péče, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Za správnost a úplnost údajů odpovídá:

 pověřen řízením odboru rozvoje města a strategického plánování, Magistrát města Opavy