

Krajský úřad – Moravskoslezský kraj

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Mgr. Martin Radvan, LL.M., vedoucí odboru

28. října 117

702 18 Ostrava

č.j.: VSB/20/034673/769

datum: 30.7.2020

vyřizuje: Ing. Tereza Mučková, 597 329 215, tereza.muckova@vsb.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podatelna	Zpracov. 4-
Došlo: 03.08.2020	Spis.zn.
Č.j.: MSK 98199	Sk.zn./h.
Listy: 1 / Přílohy: 1	



KUMSP00ZI8EO

Žádost o podstatnou změnu projektu

Vážený pane vedoucí,

dovolujeme si touto cestou požádat o podstatnou změnu projektu s názvem **Podpora podnikavosti a inovativního podnikání v kraji III**, jehož realizace je zakotvena ve vzájemně uzavřené smlouvě č. 07957/2019/RRC ze dne 13.12.2019. V článku IV. výše zmíněné smlouvy je uveden závazek předání částky 1.440.000,- Kč na podporu aktivit subjektů zapojených do programu GREEN LIGHT Start a GREEN LIGHT Akcelerátor. Vzhledem k aktuální situaci si dovolujeme požádat o snížení této částky o 440.000,- Kč, tedy na 1.000.000,- Kč, z důvodu snížení rizik stanovených smlouvou. Jedná se o formální aspekt úpravy smlouvy bez vlivu na obsahové či finanční plnění. Jsme si vědomi, že v důsledku našeho požadavku dojde ke zvýšení částky zapsané do registru de-minimis univerzity.

Současná ekonomická situace a celospolečenská nálada ukazují na zvýšený zájem o zahájení podnikání, nicméně nejsme schopni objektivně predikovat vývoj po zbytek roku 2020, a to zejména po ekonomické stránce s provázaností na šíření Covid-19. Aktivně činíme všechny kroky, aby byl program GREEN LIGHT realizován v plném rozsahu včetně implementace on-line bloků. Nicméně nestabilní atmosféra ve společnosti může vést ke zpoždění uzavírání smluv s dalšími zájemci o vstup do programu, tedy i nepromítnutí závazků předání části podpory subjektům zapojeným v GREEN LIGHT. I přes to, že na dodržení závazku pracujeme, obáváme se, že by mohlo dojít k nenaplnění požadavku Moravskoslezského kraje, tedy k porušení smluvních závazků.

Zároveň si dovolujeme požádat o prodloužení termínu realizace uvedeného projektu, který je stanoven v článku V., odstavci 3, písmenu c do 31. 12. 2020. V souladu s již výše uvedeným a také z důvodu nutnosti odložení některých aktivit souvisejících s péčí o projekty zařazené zejména do programu GREEN LIGHT Akcelerátor si dovolujeme navrhnout nový termín ukončení realizace projektu, a to do 31. 3. 2021. Zároveň si shodně dovolujeme požádat o prodloužení období, do kterého spadají ustatelné náklady projektu a které je stanoveno v článku VI. Smlouvy, a také o posun termínu předložení závěrečného vyúčtování projektu stanoveného v článku V., odstavci 3, písmenu g.

Děkujeme za zvážení a projednání našich požadavků.

S pozdravem

doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.

prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem