



Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
Bc. Pavla Tichá
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 OSTRAVA

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka
Halata

Metylovice
28. 7. 2020

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU

Dobrý den,

chtěli bychom Vás tímto požádat o prodloužení termínu realizace projektu „**Cyklostezka Metylovice**“, na který jsme obdrželi finanční prostředky z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 (RRC/01/2016), číslo smlouvy 04889/2016/RRC **do 31. 12. 2021.**

Zároveň bychom Vás chtěli požádat i o zmírnění podmínek programu a o prodloužení termínu k doložení dokladů od řídicího orgánu/kolaudačního rozhodnutí do 31. 12. 2023 a o rozšíření možnosti předložit žádost o spolufinancování také do národních dotačních titulů.

Odůvodnění:

Na konci roku 2018 prodala obec Metylovice a společnost OBEC-INVEST s.r.o. část stavebních pozemků podél silnice I/56 společnosti METVEST s.r.o., za účelem výstavby protihlukového valu. Stavba valu zasahuje i do plánovaného přemostění silnice I/56 cyklostezkou, proto byly projekční práce na cyklostezce přerušeny a v současné době se řeší jednodušší a méně nákladnější přemostění silnice I/56 z nově postaveného ochranného valu.

Po zapracování změn (návrh mostovky, protihlukový zemní val) do PD cyklostezky se dokumentace nyní nově projednává s ŘSD. Po kladném vyjádření všech dotčených orgánů a souhlasů vlastníků všech použitých nemovitostí bude na stavební úřad podána žádost k vydání územního rozhodnutí. Následně se pak bude zpracovávat dokumentace pro stavební povolení.

Cílem obce Metylovice je v co nejkratší možné lhůtě projekt „Cyklostezka Metylovice“ dokončit, vyřídit stavební povolení s nabytím právní moci a podat žádost o dotaci na jeho financování.

S přáním pěkného dne

Ing. Lukáš Halata
starosta