



KUMSP00WF000

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATEK) -6		
04889/2016/D ₂	2019	RRC
noř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 2

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04889/2016/RRC ze dne 23. 9. 2016

(dále jen „dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Janem Krkoškou**
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. obec Metylovice

se sídlem: Metylovice 495, 739 49 Metylovice
zastoupena: Ing. Lukášem Halatou, starostou
IČ: 00535991
DIČ: CZ00535991
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 27-3599820227/0100

(dále jen „příjemce“)

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04889/2016/RRC (dále jen „smlouva“) a dne 16. 5. 2018 dodatek č. 1 ke smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti obce Metylovice o prodloužení doby realizace projektu „**Cyklostezka Metylovice**“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2019“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2020“.
2. V článku V odst. 3 písm. h) smlouvy se text „a to nejpozději do 30. 7. 2019“ nahrazuje textem „a to nejpozději do 21. 1. 2021“.
3. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text před středníkem nahrazuje takto:
„zpracovat k 31. 12. 2016, 31. 12. 2017, 31. 12. 2018 a 31. 12. 2019 průběžné vyúčtování realizace projektu a předložit je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se uznatelným

nákladům projektu a týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku;”.

4. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020,“.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 6 ze dne 27. 5. 2019.

V Ostravě dne: 21. 06. 2019

V Metylovicích dne: 14. 6. 2019



za poskytovatele

Jan Krkoška
na základě pověření
hejtmana kraje



za příjemce
Ing. Lukáš Halata
starosta

