



Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Mgr. Jan Smiga, referent pro cestovní ruch a projekty
28. října 117

702 18 Ostrava

NAŠE ZN.: 30/2020
VYŘÍZUJE: Ing. Světlana Lančí
TEL.: 554 751 056
E-MAIL: svetlana.lanci@europraded.cz

DATUM: 27. červenec 2020

Žádost o posunutí termínu ukončení realizace projektu

Vážený pane,

dovolujeme si Vás tímto požádat o posunutí termínu ukončení realizace projektu stanoveného ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - pořadové číslo 07545/2019/RRC, kapitola V. odst. 3., a to do 30. 9. 2021.

Důvodem požadované změny je předložení projektové žádosti v rámci NPPCR. Vzhledem k pozdějšímu vyhlášení výzvy v rámci NPPCR, ve které jsme dne 26. 6. 2020 předložili projektovou žádost s termínem realizace 1. 10. 2020 – 31. 7. 2021 a předložením dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 31. 8. 2021, žádáme o prodloužení doby realizace projektu. Dle článku IV. odstavce 4 výše uvedené Smlouvy máme naději, že v případě doložení dokladu o úspěšné realizaci projektu v rámci NPPCR bude výše procentního podílu dotace vyšší.

Děkujeme předem za Vaše vyjádření k naší žádosti.

S přátelským pozdravem

Ing. Milan Rác
předseda Euroregionu Praděd

