



MĚSTO KRNOV
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV

Váš dopis

zn.:

Ze dne:

Naše čj.:

Naše sp.

zn.:

Moravskoslezský kraj

Odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Ivo Muras

28. října 117

702 18 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



mskalka@mukrnov.cz

Datum: 3. 4. 2019

Vážený pane vedoucí,

obracím se na Vás v souvislosti s poskytnutou dotací na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“ ve výši 12 mil. Kč.

Ze strany Moravskoslezského kraje byla na předmětný projekt schválena dotace usnesením zastupitelstva kraje č. 9/965 ze dne 13. 9. 2018. Bezprostředně poté byl městu Krnov odeslán návrh smlouvy k zajištění podpisu ze strany příjemce. Poskytnutí dotace, resp. uzavření smlouvy ze strany kraje je vázáno na podmínku prokázání vlastnictví dotčené komunikace před podpisem smlouvy. Avšak k dnešnímu dni nejsme stále schopni prokázat vlastnictví komunikace, neboť Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Bruntál, připravuje předložení darovací smlouvy týkající se převodu příslušného majetku na červnové zasedání zastupitelstva kraje. Zdržení nastalo z důvodu neúplných podkladů potřebných pro převod majetku.

S ohledem na výše uvedené tak nastává situace, kdy ukončení projektu v roce 2019 není reálné. Realizace akce může být zahájena až po podpisu smlouvy (který nastane nejdříve v červnu 2019 nebo dokonce ještě později). Z tohoto důvodu bude nezbytné prodloužit i termín realizace (dokud nenastane převod komunikace, nelze ani stanovit potřebnou délku prodloužení). Ve stávajícím návrhu smlouvy je uveden termín realizace do 30. 11. 2019.

Rádi bychom Vás tímto požádali, aby ještě před samotným podpisem smlouvy došlo k její úpravě a původní termín ukončení realizace akce stanovený na den 30. 11. 2019 byl prodloužen do 30. 6. 2021. Součástí změny návrhu smlouvy by také byla změna statutárního zástupce.

Děkuji za pochopení a vstřícný přístup.

S pozdravem



Ing. Tomáš Hradil
starosta

MĚSTO KRNOV
-9-