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[bookmark: _GoBack]DOHODA O NAROVNÁNÍ

I.
Smluvní strany
1. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:	
IČ:	70890692
DIČ:	CZ70890692
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 150180 - 1650676349/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. obec LUDGEŘOVICE
se sídlem:	Markvartovická 52/48, 747 14  Ludgeřovice
zastoupena:	Mgr. Danielem Havlíkem, starostou obce
IČ:	00300390 
DIČ:	CZ00300390
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:	3425821/0100
(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 12. 2013 „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ evidenční číslo 03302/2013/RRC (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“.  
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem: „Splašková kanalizace Ludgeřovice“ (dále jen „projekt“), realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) a poskytnutím podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“). 


III.
Narovnání
1. Projekt byl doložen Smlouvou č. 09047551 o poskytnutí podpory ze SFŽP, evidenční číslo EDS/SMVS 115D112000353 (dále jen Smlouva OPŽP) a je realizován.  Původní termín ukončení projektu a uznatelnosti nákladů byl ve smlouvě stanoven na 31. 12. 2013. Podmínkou uzavření smlouvy je doložení úředně ověřené kopie smlouvy OPŽP. Z důvodu administrativních průtahů v jednáních se SFŽP došlo k uzavření smlouvy v rámci OPŽP dne 13. 11. 2013, dle původního harmonogramu projektu bylo dle Rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP plánováno ukončení projektu do konce roku 2012. Harmonogram byl po podpisu Smlouvy OPŽP upraven s termínem ukončení realizace projektu v roce 2014.
2. Z důvodu faktického prodloužení realizace projektu kvůli průtahům ze strany SFŽP se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení původního termínu ukončení projektu k 31. 12. 2013 nepovažují za porušení smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že za termín ukončení realizace projektu se považuje datum 31. 8. 2014.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 1. 1. 2008 do 31. 8. 2014.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající ze smlouvy týkající se povinnosti příjemce uvedené v čl. VI odst. 2 písm. c) a čl. VII odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají nadále v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.
2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží tři a příjemce jedno vyhotovení.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne ……………….. 
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……………………. ze dne ………
V Ostravě……………………	V Ludgeřovicích ……………………
_______________________	_______________________
	za poskytovatele	za příjemce
		Mgr. Daniel Havlík
		starosta obce
