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Véer  ProdlouZeni Ihity ukondeni realizace projektu.

ViiZzeny pire magistic,
na zdklade .Smlouvy o poskytnuti  dotace 7rozpodtu Moravskoslezského  kraje
L00245/2G15/RRC  byla nasi obei poskytnuta dotace z programu ,Podpora obiiovy o
wzvoje vertkova Moravskoslezského kraje 2014* nia projekt , Rekonstrukee smuteéni siné®.
Dle €LV bodu 2 pism. d) je stanoven termin ukondeni realizace projektu do 30,6.2015

Zhotovitel stavby, ktery vzesel z vjbérového ifzeni mél pislusnon  smlouvou o dilo
stanaven termin  ukonSeni stavby 31.5.2015. Soudasny stav jo viak bohuzel takovy, Ze
kdnesnimu dni noaf dilo ukonéerd a i pies mnohd jedndni se zhotovitelent o novych
terminech - ukondeni  stavby hrozi realné nebezpedi, 7e stavba ncbude preddna ani
k 3062015

Vizeny pans magiste, obracim se na Vis 2 divodu vie uvedengch 4 Zidim Vs o
prodlouzent terminy ukonSent realizace projektu alespod do 31.7.2015, tak, aby mohla byt
stavba fdng pfevzat:

e, kieré Vim fouto Zidost pasobime, ale véfte, #¢ neodpovédnym
swpem zhotovitele k pingnf dila musime i my prekondvat zaacné t&zkesti

Rozhodiwt! o poskytnuti dotace jsme phijali s radosti, nebot tao finandni pomoc ndm
umoznils relizovat pro nasi obee tolik potiebny projekt. Proto nds o to vice muzi vznikls
problémy:

Véitm pane magistfe, Je s pocilem pomoci nadf obei sc podaF  prodlouZit termin
ukondeni projektu. tak, abychom mohli projekt ukongit tak, jak to vyzaduji pravidla
programu.

Za Vati vstfenost a kladné vyifzeni nati 2ddosti Vém jmenem vedenT obce a jeiich
ohéant dekilji preden,

S pozdravem

Lotisk tfednihe razitka”

Ing.Petr Toman
starosta obce OUdFiSoy





