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V Ostravě dne 	11. 9. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje	č. 77/6229		ze dne 10. 9. 2015
k usnesením zastupitelstva kraje	č. 13/1136		ze dne 5. 3. 2015
	č. 8/683			ze dne 27. 2. 2014

(č. usnesení)
	
	../....

	1)
	bere na vědomí

žádost obce Lomnice ze dne 21. 8. 2015 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01281/2015/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu



	
	../....

	2)
	rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2014 a uzavřít s obcí Lomnice, IČ 00296198, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01281/2015/ŽPZ, jejímž předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014 (materiál č. 8/11) o poskytnutí účelově určených investičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2014 (dále jen „dotační program“), a to také náhradním žadatelům, mimo jiných obci Lomnice na realizaci projektu „ČOV Lomnice“.
Ke dni 31. 1. 2015 byly naplněny podmínky pro poskytnutí dotace náhradním žadatelům dle Pořadníku náhradních žadatelů v rámci dotačního programu. Obec Lomnice dopisem ze dne 14. 1. 2015 vyjádřila svůj souhlas s přijetím dotace a požádala o prodloužení termínu ukončení realizace projektu, neboť termín uvedený v žádosti o poskytnutí dotace již nebylo možné dodržet. Následně zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1136 ze dne 5. 3. 2015 (materiál č. 8/11) o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do dne 14. 9. 2015 a v důsledku této změny bylo nutné upravit rovněž časovou použitelnost dotace. Vzhledem k omezené výši volných finančních prostředků byla současně snížena původně schválená dotace obci Lomnice z částky 3.815.600,-- Kč na částku 824.500,-- Kč, čímž se snížil také podíl dotace na uznatelných nákladech.
Moravskoslezský kraj obdržel žádost obce Lomnice ze dne 21. 8. 2015 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu) o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01281/2015/ŽPZ (dále jen „smlouva“) (viz příloha č. 1 tohoto materiálu). Žádost o změnu smlouvy se týká prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu do dne 13. 11. 2015 a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování do dne 15. 12. 2015 a byla zdůvodněna tím, že realizace projektu je spolufinancována rovněž z dotačního programu Ministerstva zemědělství, přičemž rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno až dne 20. 8. 2015. Ke zpoždění realizace projektu došlo z důvodu delší doby trvání vydání stavebního povolení a výběrového řízení na zhotovitele stavby.
Předmětný projekt je potřebný, jedná se o projekt velkého rozsahu s celkovými předpokládanými náklady ve výši 5.172.250,-- Kč. Obec Lomnice přitom s počtem obyvatel cca 540 patří mezi menší obce a byla jí poskytnuta dotace ve výši 21,6 % původně schválené dotace. Žádaná změna smlouvy nemá vliv na účelové určení dotace, ani na naplnění účelu dotačního programu a ani na výši dotace.
[bookmark: _GoBack]Vzhledem k tomu, že žádost o změnu smlouvy byla podána v termínu, kdy ji zastupitelstvo kraje nemohlo projednat před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu stanoveným ve smlouvě, není možné řešit tuto žádost dodatkem ke smlouvě, nýbrž dohodou o narovnání (viz příloha č. 3 tohoto materiálu).
Dohodou o narovnání dojde k prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu nejpozději do dne 13. 11. 2015 včetně, termínu pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu nejpozději do dne 15. 12. 2015 včetně a uznatelným nákladem projektu bude náklad, který vznikl v období realizace projektu, tj. v období ode dne 1. 3. 2014 do dne 13. 11. 2015, a byl příjemcem uhrazen do dne 4. 12. 2015 včetně.
Podle podmínek dotačního programu jsou předmětem podpory projekty, které budou ukončeny nejpozději do dne 14. 9. 2015, a proto je potřebné rozhodnout také o zmírnění podmínek tohoto dotačního programu.
Kompetenci zastupitelstva kraje rozhodnout o uzavření předmětné dohody o narovnání lze dovodit z ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
S ohledem na vše uvedené rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje předmětné žádosti o změnu smlouvy vyhovět a přijmout navržené usnesení.

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 10. 9. 2015:

Rada kraje

k usnesením zastupitelstva kraje	č. 13/1136		ze dne 5. 3. 2015
	č. 8/683			ze dne 27. 2. 2014

(č. usnesení)
	
	77/6229

	1)
	bere na vědomí

žádost obce Lomnice ze dne 21. 8. 2015 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01281/2015/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu



	
	77/6229

	2)
	doporučuje

zastupitelstvu kraje
rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2014 a uzavřít s obcí Lomnice, IČ 00296198, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01281/2015/ŽPZ, jejímž předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu



	
	77/6229

	3)
	ukládá

náměstkovi hejtmana kraje
předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení
Zodp.:   Mgr. Daniel Havlík
Termín: 25. 9. 2015
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