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Pro 17. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 12. 2015
	Věc:
	Návrh na prodloužení a navýšení profinancování a kofinancování projektu „Transformace Zámku Nová Horka“
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Předkládá:
Martin Sikora
náměstek hejtmana kraje
Zpracovaly:
Ing. Andrea Suchomelová
odbor evropských projektů
Ing. Hana Kraussová 
pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru evropských projektů
Projednáno:
v radě kraje dne 6. 10. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 
30. 11. 2015
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje



       č. 79/6427  ze dne 6. 10. 2015
(č. usnesení)
	
	../....

	1)
	r o z h o d l o

změnit v bodě 4) usnesení č. 3/271 ze dne 21. 3. 2013 léta „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“ a výši financování z „36.000.000 Kč“ na „39.245.000 Kč“


Důvodová zpráva:
Odbor evropských projektů realizuje ve spolupráci s odborem sociálních věcí projekt Moravskoslezského kraje pod názvem „Transformace Zámku Nová Horka“ (dále jen „projekt“), registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/28.01519. 
O profinancování a kofinancování projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/271 ze dne 21. 3. 2013 (materiál č. 102). 

Cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb lidem se zdravotním postižením žijících v nevyhovujícím objektu zámku v Nové Horce. Záměrem kraje je v souladu s transformačním plánem organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, realizovat 3. etapu transformace organizace a opustit nevyhovující objekt zámku. V rámci projektu bude zrealizována novostavba (2 propojené objekty) 
ve Studénce celkem pro 18 uživatelů se zdravotním postižením.
S vítězným uchazečem veřejné zakázky s názvem „Realizace stavebních prací v rámci projektů „Transformace Zámku Nová Horka a 4. etapa transformace organizace Marianum“ část 1 – Výstavba objektu DOZP ve Studénce společností BYSTROŇ 
Group a.s., byla dne 16. 1. 2015 uzavřena smlouva o dílo 
č. 00051/2015/IM za cenu 26.882.918,42 Kč včetně DPH. Dne 24. 4. 2015 byl uzavřen dodatek č. 1 na vícepráce (stabilizování podkladu pod příjezdovou komunikací) na základě usnesení rady kraje č. 66/5252 ze dne 21. 4. 2015 (materiál č. 3/1) a dále na základě usnesení rady kraje č. 71/5820 ze dne 25. 6. 2015 (materiál č. 3/22) byl uzavřen dne 30. 6. 2015 dodatek č. 2 na další vícepráce (především zesílení štěrkopískového podsypu pod podkladní betonovou mazaninu u objektu SO 01 novostavba, SO 02 zpevněné plochy - zpevnění komunikace a manipulačních ploch, SO 100 příjezdová komunikace - zpevnění podkladu).
V současné době je připravovaná veřejná zakázka na uzavření dodatku č. 3 na vícepráce v maximální výši 2.245.000,00 Kč včetně DPH. Jedná se o provedení následujících prací - kácení stromů, změna ve skladbě komunikací a zpevněných ploch, změna typy kulového ventilu, změna hydrantu, změna napojení splaškové kanalizace, vícepráce při odstraňování i zakrývání a vyspravení živičného krytu při změně trasy prodloužení NTL plynovodu, dopad změny specifikace zdiva, připojení elektrického ovládání mobilních van ARJO na rozvod nn. Vzhledem k výše uvedené hodnotě víceprací a ostatním nákladům projektu není stávající schválené profinancování a kofinancování projektu ve výši 36.000.000 Kč již dostatečné. 
S ohledem na fázi stavebních prací a jejich dosavadní průběh navrhujeme navýšit profinancování a kofinancování projektu o částku 3.245.000 Kč, která pokryje výše uvedené dodatečné náklady stavby a zároveň bude sloužit jako rezerva na případné další vícepráce. 

Vzhledem k ukončení stavebních prací v posledním týdnu měsíce prosince 2015 je potřeba prodloužit profinancování a kofinancování projektu do roku 2016 tak, aby bylo možné projekt řádně finančně ukončit a předložit závěrečnou monitorovací zprávu nejpozději v březnu 2016.

Navýšení profinancování a kofinancování projektu o částku 3.245.000 Kč navrhujeme dofinancovat z rezervy na akce EU. 
Dle výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout o změně textů příslušného usnesení zastupitelstva kraje dle bodu 1) navrhovaného usnesení.
Výpis z usnesení 79. schůze rady kraje konané dne 6. 10. 2015:

Rada kraje
k usnesení rady kraje

č. 11/724
ze dne 21. 3. 2013
k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/271
ze dne 21. 3. 2013

(č. usnesení)

	
	79/6427

	1)
	d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 3/271 ze dne 21. 3. 2013 léta
„2012 – 2015“ na „2012 – 2016“ a výši financování z „36.000.000 Kč“ na „39.245.000 Kč“


	
	79/6427

	2)


	s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í

běžné výdaje

	
	na § 6409 - 
	Ostatní činnosti jinde nezařazené
	
	

	
	pol.  5901 -
	Nespecifikované rezervy
	o
	3.245 tis. Kč

	
	a

z v y š u j í

kapitálové výdaje             

	
	na § 4357 -
	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem
	
	

	
	pol.  6121 -
	Budovy, haly, stavby
	o
	 3.245 tis. Kč


	
	79/6427

	3)
	u k l á d á
náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Martin Sikora

Termín: 17. 12. 2015
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