
Plánovač projektu Harmonogram: SSZ na přechodu pro chodce ul. Záhuní (u školy), Frenštát pod Radhoštěm
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Převzetí staveniště 

Příprava stavby, vytyčení stavby a inženýrských sítí 2 3

Zemní práce - výkopy pro stožáry, řadič a kabelovou trasu 5 4

Protlaky pod komunikací 6 2

Pokládka chrániček, zemniče a zatažení kabelů 7 3

Geodetické zaměření podzemních částí 8 2

Betonové základy pro stožáry a řadič 6 3

Montáž stožárů a řadiče SSZ 9 3

Montáž a zapojení prvků SSZ 10 3

Demontáže, bourání a odstranění stávajících prvků 9 3

Stavební úpravy přechodu, chodníků a obrub 10 10

Montáž zábradlí 11 2

Dokončovací práce, finální povrchy a terénní úpravy 18 3

Svislé a vodorovné dopravní značení 18 3

Konfigurace a oživení SSZ, funkční zkoušky a revize 18 4

GEODETICKÉ PRÁCE, KOMPLETACE DOKLADŮ, DSPS, 

PŘEDÁNÍ
19 6

ČASOVÁ REZERVA 25 7

Při zpracování harmonogramu není znám konkrétní termín výzvy ani datum zahájení; víkendy proto nelze předem označit. Standardně se o víkendech s prováděním prací neuvažuje.

Termín plnění:  bude upřesněn

den převzetí stavby - 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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