
Harmonogram prací
Rok
Měsíc
Kalendářní týden 3.-9. 10.-16. 17.-23. 24.-31. 1.-6. 7.-13. 14.-20. 21.-27. 28.-4. 5.-11. 12.-18. 19.-25. 26.-1. 2.-8. 9.-15. 16.-22. 23.-29. 30.-6. 7.-13. 14.-20. 21.-27. 28.-3. 4.-10. 11.-17. 18.-24. 25.-31.

DEMOLICE DDM Město Albrechtice
Činnost

Předání staveniště

Zařízení a zabezpečení staveniště

Odpojení objektu od inž. sítí

Kácení dřevin okolo objektu

Odstranění vnitřního vybavení pevně spojeného se stavbou
(např. kuch. linka, garnýže, police, okapové svody apod.)

Odstranění sanitárního vybavení (WC, umyvadla atd.)

Odstranění nášlapných vrstev (PVC, koberce)

Odstranění výplní otvorů - okna, dveře, zárubně, rámy -
vnější i vnitřní

Odstranění vnitřního nenosného příčkového zdiva vč. obkladů
pokud jsou přítomny

Odstranění vnitřních rozvodů vody, elektroinstalace, tepla,
vytápění, kanalizace atd.

Odstranění souvrství střechy nad ubytovnami (krytina, tep.
izolace, záklop atd.)

Odstranění nosných prvků střechy nad ubytovnami (vazníky)

Odstranění svislých konstrukcí nad ubytovnami (UNIMO
buňky) až na podkladní beton

Odstranění souvrství střechy nad spojovacím krčkem (asf.
pás, tep. Izolace, beton. spádová vrstva apod.) až na na
nosnou stropní konstrukci vč. atiky

Odstranění nosné stropní konstrukce nad spojovacím krčkem
(I-nosníky, hurdis desky, atd.)

Odstranění zděných nosných konstrukcí v 1.NP spojovacího
krčku, překladů a průvlaků až na podkladní beton

Odstranění podkladního betonu vč. zbylého souvrství
podlahy, šachet a kanálů až na rostlý terén

Odstranění venkovní zpevněné plochy před vstupem dle PD
(asfaltová plocha)

Odstranění vnějších kanalizačních šachet před vstupem dle 
PD (monolitická ŽB šachta) vč. napojovacích potrubí

Odstranění základových konstrukcí + výkopové práce

Urovnání terénu a finální terénní úpravy 

Převzetí staveniště

2025
Červenec SrpenDuben Květen ČervenBřezen


