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Příloha č. 2 - Žádost obce Petrovice ze dne 29. 4. 2016 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03054/2015/ŽPZ  
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Zpracovatel:

Ing. Jakub Hradil, oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje


č. 102/7862

ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1598

ze dne 25. 9. 2015

1.  bere na vědomí

žádost obce Petrovice ze dne 29. 4. 2016 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Zabezpečení vodního zdroje Petrovice, ev. č. 03054/2015/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2.  rozhodlo
uzavřít s obcí Petrovice, IČ 00576123, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03054/2015/ŽPZ, jejímž předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 16/1598 ze dne 25. 9. 2015 (materiál č. 8/17) o poskytnutí účelově určené investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Petrovice na realizaci projektu „Zabezpečení vodního zdroje Petrovice“. S obcí byla uzavřena smlouva ev. č. 03054/2015/ŽPZ (dále jen „smlouva“), kterou byl stanoven termín pro ukončení realizace projektu nejpozději do dne 2. 5. 2016 a termín pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu nejpozději do dne 30. 6. 2016, přičemž uznatelný náklad projektu může vzniknout v období ode dne 30. 9. 2015 do dne 2. 5. 2016 a musí být uhrazen do dne 31. 5. 2016. Smlouva je přílohou č. 1 tohoto materiálu.
Příjemce adresoval poskytovateli žádost (viz příloha č. 2 tohoto materiálu) ze dne 29. 4. 2016 o změnu termínu pro ukončení realizace projektu do dne 31. 8. 2016, termínu pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu do dne 30. 9. 2016, období, ve kterém může vznikat uznatelný náklad projektu, ode dne 30. 9. 2015 do dne 31. 8. 2016 a termínu pro uhrazení uznatelných nákladů do dne 15. 9. 2016. Žádost byla zdůvodněna zejména nepředvídatelnými obtížemi při provádění vrtných prací (zpoždění prací v důsledku podmáčeného terénu, propad vrtu do kaverny v břidlicovém podloží).

Realizace projektu je důležitá pro zachování bezproblémové dodávky pitné vody pro obyvatele obce. Žádaná změna smlouvy nemá vliv na účelové určení dotace, ani na naplnění účelu projektu a ani na výši dotace.

Vzhledem k tomu, že žádost o změnu smlouvy byla podána v termínu, kdy ji zastupitelstvo kraje nemohlo projednat před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu stanoveným ve smlouvě, není možné řešit tuto žádost dodatkem ke smlouvě, nýbrž dohodou o narovnání (viz příloha č. 3 tohoto materiálu).

Dohodou o narovnání dojde k prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu nejpozději do dne 31. 8. 2016 včetně, termínu pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu nejpozději do dne 30. 9. 2016 včetně a uznatelným nákladem projektu bude náklad, který vznikl v období realizace projektu, tj. v období ode dne 30. 9. 2015 do dne 31. 8. 2016, a byl příjemcem uhrazen do dne 15. 9. 2016 včetně.
Kompetence zastupitelstva kraje rozhodnout o uzavření předmětné dohody o narovnání vyplývá z ustanovení § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh byl projednán ve výboru pro životní prostředí zastupitelstva kraje s doporučujícím stanoviskem, usnesení viz příloha č. 4 tohoto materiálu.
S ohledem na vše uvedené rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje přijmout usnesení podle tohoto materiálu.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení schůze rady kraje:

Číslo zasedání:
102
Datum konání:
7.6.2016
Materiál č.:

8/12
Název:

Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Petrovice
Číslo usnesení: 102/7862

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1598 ze dne 25. 9. 2015

1.  bere na vědomí

žádost obce Petrovice ze dne 29. 4. 2016 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Zabezpečení vodního zdroje Petrovice, ev. č. 03054/2015/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s obcí Petrovice, IČ 00576123, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03054/2015/ŽPZ, jejímž předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
3.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

Termín: 23. 6. 2016
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