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Materiál



Číslo zasedání: 16



Datum konání: 4.6.2020

               
Materiál č.: 4/8



Název: Návrh na prodloužení doby realizace projektu pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Bohuslavice

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Bohuslavice na prodloužení doby realizace projektu pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů  
Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Bohuslavice  
Příloha č. 3 - Návrh dodatku č.1 smlouvy o poskytnutí dotace  
Předkladatel:
prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Zuber, vedoucí oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 887657 ze dne 18. 5. 2020

1.  bere na vědomí

žádost obce Bohuslavice na prodloužení doby realizace projektu pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů

2.  rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace obci Bohuslavice, IČO 00299839, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 11/1196 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) písmeno b) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2020“, dle předloženého materiálu

3.  rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 00971/2019/KH, uzavřené dne 18. 4. 2019 s obci Bohuslavice, IČO 00299839, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 11/1196 ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci obci Bohuslavice ve výši 50 % dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky maximálně však ve výši 1.250.000 kč na pořízení nové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s termínem realizace od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020

Obec Bohuslavice se svým dopisem ze dne 9.4.2020 obrátila na Moravskoslezský kraj se žádosti o prodloužení termínu projektu pořízení nové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce o jeden měsíc na 31. 7. 2020 a termínu prodloužení předložení závěrečného vyúčtování o jeden měsíc na 31. 8. 2020 z důvodu žádosti dodavatele THT Polička, která požádala o možnost prodloužení dodací lhůty o 3 týdny. Důvodem prodloužení je současný vývoj epidemiologické situace v České republice, kdy firma byla nucena fungovat v omezeném režimu a je závislá na některých dodávkách ze zahraničí. 

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost obce Bohuslavice na prodloužení doby realizace projektu, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:
Číslo zasedání:
<nezadáno>
Datum konání:
18.5.2020
Materiál č.:

4/5
Název:

Návrh na prodloužení doby realizace projektu pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Bohuslavice
Číslo usnesení: 88/7657

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1196 ze dne 13.3.2019

4.  bere na vědomí

žádost obce Bohuslavice na prodloužení doby realizace projektu pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů

5.  doporučuje

zastupitelstvu kraje 

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Bohuslavice, IČO 00299839, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 11/1196 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) písmeno b) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2020“, dle předloženého materiálu

6.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 00971/2019/KH, uzavřené dne 18. 4. 2019 s obci Bohuslavice, IČO 00299839, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

7.  ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 4. 6. 2020
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