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Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 88/7696 ze dne 18. 5. 2020

 
1.  rozhodlo
 
změnit v příloze č. 1 k bodu 13) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě“ z „10.000.000 Kč“ na „16.000.000 Kč“ a dále změnit v uvedeném bodě usnesení zastupitelstva kraje dobu profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě“ z „2016-2020“ na „2016 – 2021“ dle předloženého materiálu

2.  rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 9/982 ze dne 13. 9. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Muzeum automobilů TATRA“ z výše  „172.000.000 Kč“ na výši „182.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

3.  rozhodlo

změnit v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 19/1990 ze dne 21. 4. 2016 dobu udržitelnosti projektu „Muzeum automobilů TATRA“ z „2020 – 2024“ na „2022 – 2026“ dle předloženého materiálu
4.  rozhodlo

změnit v bodě 9) usnesení zastupitelstva kraje č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016 dobu udržitelnosti projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ z „2019 – 2023“ na „2022 – 2026“ dle předloženého materiálu

5.  rozhodlo

změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/567 ze dne 14. 12. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““ ve výši  „51.000.000 Kč“ na výši „67.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

6.   rozhodlo

změnit v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/567 ze dne 14. 12. 2017 dobu udržitelnosti projektu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““ z „2021 - 2025“ na „2023 – 2027“ dle předloženého materiálu

rozhodlo

7.  rozhodlo

změnit v bodě 10) usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020 výši profinancování a kofinancování (zajištění udržitelnosti) projektu „Rekonstrukce silnice II/483, vč. mostu ev. č. 483-001 přes potok Zrzávka v obci Hodslavice“ z „19.000.000 Kč“ na „25.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

8.  rozhodlo

změnit v bodě 14) usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020 výši profinancování a kofinancování (zajištění udržitelnosti) projektu „Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra“ z „108.000.000 Kč“ na „136.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

9.  rozhodlo

změnit v bodě 18) usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020 výši profinancování a kofinancování (zajištění udržitelnosti) projektu „Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek“ z „106.000.000 Kč“ na „170.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:
Odbor investiční a majetkový je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány z evropských finančních zdrojů. 

Ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu, odborem kultury a památkové péče a odborem dopravy a chytrého regionu byly připraveny níže uvedené projekty.

· Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě 

· Muzeum automobilů TATRA
· Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum
· Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí“
· Rekonstrukce silnice II/483, vč. mostu ev. č. 483-001 přes potok Zrzávka v obci Hodslavice
· Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra
· Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek
K bodu 1) návrhu usnesení

O zahájení realizace projektu „Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě“, jeho profinancování a kofinancování ve výši 10 mil. Kč rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 
15. 6. 2017 usnesením č. 4/266 (materiál č. 7/10). Uvedený projekt, který řeší snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny a krčku ve střední škole technické byl v roce 2017 předložen do 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí, specifického cíle 5.1: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“.
V červnu 2019 byly na základě smlouvy o dílo č. 01601/2019/IM ze dne 9. 5. 2019 zahájeny stavební práce společností šmíragroup a.s., Bořivojova 650/48, Kunčičky, 71800 Ostrava IČO: 04670329. V průběhu plnění smlouvy o dílo se zhotovitel dostal do situace, kdy nebyl nadále schopen zajistit provádění prací na stavbě a plnit tak své závazky ze smlouvy. Moravskoslezský kraj obdržel během října, listopadu 2019 od správce daně informace o daňové exekuci na zhotovitele. Na základě těchto skutečností byla dne 26. 11. 2019 se zhotovitelem uzavřena Dohoda o zániku závazku ze smlouvy o dílo. K uvedenému dni byly na stavbě společností šmíragroup a.s provedeny práce v částce cca 3,2 mil. Kč (sjednaná cena dle smlouvy - 8 072 365,94 Kč).

Byla provedena aktualizace projektové dokumentace specifikující rozsah prací nezbytných k úspěšnému dokončení celého projektu, která bude podkladem pro vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení na zhotovitele dokončení stavby (předpoklad realizace veřejné zakázky v období červen - listopad 2020). Následně budou zahájeny samotné stavební práce. Předpokládaná cena stavebních prací pro dokončení díla je cca 10,3 mil. Kč dle standardizovaných ceníků stavebních prací.

Aktualizovaný rozpočet projektu obsahuje mimo náklady vyvolané změnou zhotovitele stavby také náklady související s dalšími změnami a doplněními projektové dokumentace, náklady na zimní zajištění stavby, náklady na aktualizaci projektové dokumentace, administraci veřejné zakázky, technický a autorský dozor. Po provedených úpravách je předpokládaná hodnota celkových výdajů projektu 14.790.905,47 Kč. Vzhledem ke čtvrtletnímu intervalu zasedání zastupitelstva kraje a riziku vzniku víceprací v průběhu realizace stavebních prací je navrhováno navýšit profinancování a kofinancování výdajů projektu na 16 mil. Kč. Do roku 2019 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 3.817,13 tis. Kč.

Předpokládaná struktura financování projektu „Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě“:

Celkové náklady projektu                                                               16
.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu                                                  
7.874.660 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
5.118.530 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
2.756.130 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
      8.125.340 Kč

K bodu 2-3) návrhu usnesení

Projekt „Muzeum automobilů TATRA“ řeší vznik nového muzea jako pobočky Muzea Novojičínska p.o. Cílem projektu je zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v podobě historicky cenných exponátů nákladních vozidel značky TATRA a zabezpečení zpřístupnění té části exponátů, kterou není možné v současné podobě z důvodů absence vhodných prostor vystavovat. Součástí projektu je také přednáškový sál pro možné výstavy, besedy a prezentace. Dokončení realizace projektu se předpokládá na jaře 2021.

Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením č. 19/1990 ze dne 21. 4. 2016 profinancování a kofinancování projektu ve výši 123.000.000 Kč, navýšeno pak bylo usnesením zastupitelstva kraje č. 8/853 ze dne 14. 6. 2018 na 147.000.000 Kč. Po otevření nabídek uchazečů zhotovitele stavby bylo hodnotící komisí doporučeno VZ zrušit výběrové řízení poté, kdy všechny nabídky převyšovaly předpokládanou hodnotu VZ. Zastupitelstvu kraje bylo navrženo rozhodnout o navýšení profinancování a kofinancování projektu na 172.000.000 Kč, aby bylo možné znovu vyhlásit veřejnou zakázku na stavební práce s finančním krytím odpovídajícím tehdejším podmínkám trhu a bylo počítáno s navýšením nákladů na stavební práce i realizaci samotné muzejní expozice. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o navýšení usnesením č. 9/982 ze dne 13. 9. 2018.

Od srpna 2019 probíhají stavební úpravy zhotovitelem Morys, s.r.o. s předpokladem dokončení stavebních aktivit v říjnu 2020. V průběhu realizace díla vznikla v souvislosti se zjištěními na stavbě potřeba dodatečných prací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a zhotovitel je nezavinil, přičemž byly nutné k dokončení díla. Suma těchto víceprací činila 9,359 mil Kč s DPH. 

Na základě Memoranda o vzájemné spolupráci z roku 2017 došlo mezi Moravskoslezským krajem a městem Kopřivnice k uzavření Smlouvy o vypořádání stavebních objektů v rámci projektu „Úpravy veřejného prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici“, realizovaného městem Kopřivnice, na základě které Moravskoslezský kraj uhradí městu Kopřivnice náklady související se zhodnocením jeho pozemků v okolí nově budovaného Muzea automobilů Tatra dle zpracované PD, a to ve výši max. 7,359 mil Kč včetně DPH.

V průběhu realizace projektu vzešly nové požadavky od budoucího provozovatele muzea (Muzeum Novojičínska, p.o.), představitelů odboru kultury a památkové péče, partnerů projektu - města Kopřivnice a TATRA TRUCKS ze společných koordinačních jednání na úpravu PD stavby a také expozic. Jednalo se především o změnu umístění obchodu, zapracování skleněného interiérového výtahu, přepracování vstupu do muzea v souvislosti s přístupovou rampou a schodištěm (srovnání výškového profilu), úprava interiéru, posun expozičních prvků v expoziční části v návaznosti na vzniklé změny a také zapracování požadovaného industriálního vzhledu exteriéru a interiéru. Popsané změny mají pozitivní dopad na vnímání muzea jako moderní instituce odpovídající současným standardům 21. století, a proto byly zapracovány do autorské projektové dokumentace stavby. 

Výše uvedené změny dostaly projet do situace, kdy celkové náklady projektu by převyšovaly schválený limit profinancování a kofinancování projektu. Pro úspěšné dokončení projektu je navrhováno zastupitelstvu kraje rozhodnout o navýšení profinancování kofinancování na 182.000.000 Kč (vzhledem k dalším možným stavebním i expozičním vícepracím či nepředvídatelným nákladům).

Vzhledem k opakovanému vyhlášení  VZ zhotovitele stavby došlo k časovým posunům ostatních aktivit projektu (předpoklad dokončení realizace expozic je na jaře 2021), a proto byl poskytovatel dotace požádán o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 06. 2021. V souvislosti s prodlouženou realizací projektu je navrhována i změna doby udržitelnosti projektu. V rámci projektu bylo na přípravu a realizaci do konce roku 2019 čerpáno 21.619,38 tis. Kč.
Předpokládaná struktura financování projektu „Muzeum automobilů TATRA“:

Celkové předpokládané náklady projektu
182.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu
123.247.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
  12.324.700 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
    110.922.300 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
  58.753.000 Kč

K bodu 4) návrhu usnesení

Předmětem projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“ je celková rekonstrukce objektu této národní kulturní památky včetně fasády, interiérů, přípojek, vnitřních technických rozvodů a terasy před objektem. Součástí projektu je rovněž instalace nové expozice.

Zhotovitel stavby byl vybrán až napotřetí (1. VZ  byla zrušena z důvodu neobdržení žádné nabídky, 2. VZ byla zrušena z důvodu vyšší nabídkové ceny jediného účastníka, která výrazným způsobem přesahovala zadavatelem stanovenou předpokládanou hodnotu). Projekt se těmito okolnostmi dostal do časové prodlevy cca 1 roku. Nyní probíhají stavební práce s vybraným zhotovitelem, předpokládaný termín ukončení stavby je v srpnu 2020.

Zadávací řízení pro výběr zhotovitele expozic bylo ze strany zadavatele s ohledem na zachování otevřenosti hospodářské soutěže již podruhé zrušeno z důvodu nesprávně stanovené technické specifikace ze strany projektanta. Ani po opakovaných jednáních nebyl projektant expozic ochoten tyto parametry upravit do požadované podoby. Aby nebylo ohroženo úspěšné dokončení projektu, bylo odborem Kultury a památkové péče (vlastník projektu) rozhodnuto o zpracování úplně nové PD expozic. Poté bude vyhlášena VZ expozic a následně bude expozice realizována, předpoklad dokončení je červen 2021. 

S ohledem na výše uvedené bylo nutné požádat poskytovatele dotace o výjimečné prodloužení projektu (za hranici možného ukončení realizace projektu danou kolovou výzvou č. 13 Revitalizace vybraných památek do 31. 12. 2020). Poskytovatel dotace na základě uvedených skutečností schválil navrhovanou změnu a prodloužil realizaci projektu do 31. 07. 2021. V souvislosti s prodlouženou realizací projektu je navrhována i změna doby udržitelnosti projektu. Do konce roku 2019 bylo v souvislosti s projektem čerpáno 12.211,25 tis. Kč.
Předpokládaná struktura financování projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“:

Celkové předpokládané náklady projektu
47.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu
28.248.450,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
2.824.850,00 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
25.423.600,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
18.751.550,00 Kč

K bodu 5-6) návrhu usnesení

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu na náměstí v Jablunkově a vytvoření nové expozice Muzea Těšínska věnované Těšínskému Slezsku, jeho jihovýchodní části – Jablunkovsku a fenoménu česko-polsko-slovenského trojmezí. Jedná se o umístění nové pobočky s názvem „Muzeum Trojmezí“, kde budou prezentovány přírodní a kulturní hodnoty nejvýchodnější části České republiky, a to včetně přesahu na území Polska a Slovenska. Vzniklá expozice bude členěna do následujících celků: příroda a krajina, etnografie, historie a současnost.  

Dne 13. 3. 2019 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03J000147 Ministerstvem pro místní rozvoj. Počátek aktivit projektu byl odložen z důvodu dohody mezi zástupci kraje a města Jablunkov, kde výsledkem jednání bylo uzavření Smlouvy o výpůjčce objektu pro vypořádání stávajících nájemních vztahů městem Jablunkov. Smluvní vztah byl ukončen 31. 3. 2020 a objekt je od této doby bez závazků třetích stran.

Projekt je ve fázi těsně před uveřejněním výběrového řízení zhotovitele stavby na profilu zadavatele. V říjnu 2020 se předpokládá předání staveniště vybranému zhotoviteli s realizací stavebních prací do ledna 2022. Následovat bude realizace expozic s předpokládaným ukončením aktivit projektu do května 2022. 

V roce 2017 byla pro Město Jablunkov zpracována PD pro vydání stavebního povolení (PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.) a také studie a libreto expozice Muzea Trojmezí (BMCH s.r.o.). Na základě této dokumentace byla stanovena výše profinancování a kofinancování projektu a byla také podána žádost o podporu. V průběhu dopracování realizační PD stavby došlo k nutnému opětovnému stavebně technickému průzkumu objektu, k zapracování nových požadavků NPÚ a aktualizací položek dle aktuálnosti cen na trhu. Navýšení aktualizovaného stavebního rozpočtu činí 8,1 mil Kč s DPH. V návaznosti na úpravu PD stavby došlo i k zapracování drobných změn v PD expozic a aktualizací položek dle cen srovnatelných na současném trhu. Navýšení aktualizovaného rozpočtu expozic činí 1,5 mil Kč DPH.  S přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o rekonstrukci historické kulturní památky, dají si při realizaci projektu předpokládat další nepředvídané náklady projektu a proto je navrhována rezerva 10% z celkových nákladů, aby se v případě nutnosti nemusela zastavovat stavba z důvodu nutnosti navýšit limit financování projektu.

Tyto nepředvídané náklady dostaly projet do situace, kdy celkové náklady projektu výrazně převyšují schválený limit profinancování a kofinancování projektu. Pro úspěšné dokončení projektu je navrhováno zastupitelstvu kraje rozhodnout o navýšení profinancování kofinancování na 67.000.000 Kč.

S ohledem na současný stav realizace projektu bylo nutné požádat poskytovatele dotace o prodloužení lhůty pro jeho dokončení. Poskytovatel dotace na základě uvedených skutečností schválil navrhovanou změnu a prodloužil realizaci projektu do 30. 6. 2022. V souvislosti s prodlouženou realizací projektu je navrhována i změna doby udržitelnosti projektu. V rámci projektu bylo do konce roku 2019 na přípravu čerpáno 8.696,26 tis. Kč.
Předpokládaná struktura financování projektu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““:

Celkové předpokládané náklady projektu
67.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu
46.487.650 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
4.648.760 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
41.838.890 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
20.512.350 Kč

K bodu 7-9) návrhu usnesení

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020 jsou připravovány projekty rekonstrukcí silnic pro plánovanou 95. výzvu Integrovaného operačního programu, která je součástí harmonogramu výzev IROP na rok 2020, zatím však stále bez bližšího upřesnění termínu vyhlášení a bez zveřejnění specifických podmínek výzvy.

V rámci dokončení projektové přípravy jednotlivých projektů byla mimo jiné provedena aktualizace rozpočtů na současnou cenovou úroveň dle standardizovaných ceníků platných pro rok 2020 a v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb. bylo zjišťováno, zda stavba neobsahuje nebezpečný odpad. Byly odebrány vzorky ze stávající konstrukce silnice a provedeny rozbory v certifikované laboratoři. V některých případech byl zjištěn výskyt nebezpečných odpadů, který má zásadní vliv na způsob a cenu likvidace vybouraného materiálu při rekonstrukci vozovky. Následně byla u těchto projektů provedena aktualizace projektové dokumentace a zvýšené náklady na likvidaci nebezpečného odpadu byly promítnuty do stavebního položkového rozpočtu. U těchto projektů je nyní orgánům kraje předkládán návrh na navýšení limitu profinancování a kofinancování, který je v souladu s jejich očekávanými náklady.

U projektu „Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek“ je navýšení stavebních nákladů způsobeno rovněž změnou technologie opravy dvou mostů, zvětšením úseku, ve kterém bude navyšována niveleta vozovky dle aktualizované diagnostiky silnice a rekonstrukcí stavebních objektů, které jsou ve vlastnictví obcí Šenov a Václavovice. Během zpracování PD bylo s těmito obcemi předjednáno financování těchto stavebních objektů a před samotnou realizací bude s nimi uzavřena dohoda o jejich financování.

Jak již bylo dříve uvedeno, výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna až v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle platné metodiky IROP. Poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů se může během samotné realizace stavebních prací změnit. Podíl financování projektů ze strany žadatele bude přizpůsoben podmínkám výzvy a dalším okolnostem. V minulé soutěžní výzvě měly reálnou možnost získat podporu projekty s požadovanou dotací 60 % způsobilých výdajů. Zatím je tedy předpokládaný podíl spolufinancování z prostředků EFRR 60 %, podíl spolufinancování kraje 40 % ze způsobilých výdajů projektu. Odhadované nezpůsobilé výdaje projektu, které vyplývají z podmínek výzvy, budou financovány plně z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Upřesněné informace o struktuře financování projektů budou orgánům kraje předloženy po zpracování žádostí o podporu. Výdaje po dobu udržitelnosti se u výše uvedených projektů nepředpokládají.

Předpokládaná struktura financování projektu „Rekonstrukce silnice II/483, vč. mostu ev. č. 483-001 přes potok Zrzávka v obci Hodslavice“:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)   
25.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu
2.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu
23.000.000 Kč

· podíl MSK (40 %)
9.200.000 Kč

· prostředky EFRR (60 %)   
13.800.000 Kč

Předpokládaná struktura financování projektu „Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra“:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)
136.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu
7.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu
129.000.000 Kč

· podíl MSK (40 %)
51.600.000 Kč

· prostředky EFRR (60 %)
77.400.000 Kč

Předpokládaná struktura financování projektu „Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek“:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK
170.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu
15.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu
155.000.000 Kč

· podíl MSK (40 %)
62.000.000 Kč

· prostředky EFRR (60 %)
93.000.000 Kč

Dopad na rozpočet kraje k bodu usnesení 1-9)
Zahájení zadávacích řízení u projektů v odvětví dopravy pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2021. Fyzická realizace projektů je plánována na rok 2021 až 2023. U ostatních výše uvedených projektů již probíhá realizace a finanční prostředky jsou alokovány v rozpočtu na rok 2020 a jsou součástí střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2023.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektů v odvětví dopravy a zvýšená potřeba finančních prostředků u ostatních projektů jsou rovněž připraveny ve schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2021 – 2023, ve kterém se počítá s dofinancováním programového období. Zajištění financování podílu kraje se předpokládá z vlastních finančních prostředků a předfinancování podílu EU z úvěrového rámce. Financování projektů v jednotlivých letech bude upřesněno po přípravě projektů a konkrétní výše finančních prostředků bude uplatněna při sestavování rozpočtu na rok 2021 a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu na další léta. Zajištění financování těchto projektů bude upřednostněno před ostatními  požadavky při sestavování návrhu rozpočtu na příslušný rok v rámci jednotlivých odvětví.
Na základě výše uvedeného je zastupitelstvu kraje navrhováno, aby rozhodlo změnit usnesení o profinancování a kofinancování projektů dle bodu 1) – 9) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje
 
Číslo schůze: 88

Datum konání: 18. 5. 2020

Materiál č.: 7/9

Název: Úprava financování projektů podpořených z EU

 

Číslo usnesení: 88/7696

 

k usnesení rady kraje
č. 95/7485 ze dne 5. 4. 2016 
č. 14/1114 ze dne 30. 5. 2017
č. 46/4088 ze dne 11. 9. 2018
č. 81/7291 ze dne 17. 2. 2020
 
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 19/1990 ze dne 21. 4. 2016
č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016
č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017
č. 6/567 ze dne 14. 12. 2017 
č. 9/982 ze dne 13. 9. 2018
č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020
 
 
1. doporučuje
 
zastupitelstvu kraje
rozhodnout změnit v příloze č. 1 k bodu 13) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě“ z „10.000.000 Kč“ na „16.000.000 Kč“ a dále změnit v uvedeném bodě usnesení zastupitelstva kraje dobu profinancování a kofinancování projektu z „2016 - 2020“ na „2016 - 2021“ dle předloženého materiálu
 
2. doporučuje
 
zastupitelstvu kraje
rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 9/982 ze dne 13. 9. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Muzeum automobilů TATRA“ z výše  „172.000.000 Kč“ na výši „182.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu
 
3. doporučuje 
 
zastupitelstvu kraje
rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 19/1990 ze dne 21. 4. 2016 dobu udržitelnosti projektu „Muzeum automobilů TATRA“ z „2020 – 2024“ na „2022 – 2026“ dle předloženého materiálu
 

4. doporučuje
 
zastupitelstvu kraje
rozhodnout změnit v bodě 9) usnesení zastupitelstva kraje č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016 dobu udržitelnosti projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ z „2019 – 2023“ na „2022 – 2026“ dle předloženého materiálu
 
5. doporučuje
 
zastupitelstvu kraje
rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/567 ze dne 14. 12. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““ ve výši  „51.000.000 Kč“ na výši „67.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu
 
6. doporučuje
 
zastupitelstvu kraje
rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/567 ze dne 14. 12. 2017 dobu udržitelnosti projektu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““ z „2021 - 2025“ na „2023 – 2027“ dle předloženého materiálu
 
7. doporučuje
 
zastupitelstvu kraje 
rozhodnout změnit v bodě 10) usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020 výši profinancování a kofinancování (zajištění udržitelnosti) projektu „Rekonstrukce silnice II/483, vč. mostu ev. č. 483-001 přes potok Zrzávka v obci Hodslavice“ z „19.000.000 Kč“ na „25.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu
 
 
8. doporučuje
 
zastupitelstvu kraje
rozhodnout změnit v bodě 14) usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020 výši profinancování a kofinancování (zajištění udržitelnosti) projektu „Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra“ z „108.000.000 Kč“ na „136.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu
 
9. doporučuje
 
zastupitelstvu kraje 
rozhodnout změnit v bodě 18) usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020 výši profinancování a kofinancování (zajištění udržitelnosti) projektu „Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek“ z „106.000.000 Kč“ na „170.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu
 
10. ukládá
 
náměstkovi hejtmana kraje
předložit návrh dle bodu 1) – 9) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje
Zodp.: Ing. Jaroslav Kania
Termín: 4. 6. 2020
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