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ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 16



Datum konání: 4.6.2020

               
Materiál č.: 9/11



Název: Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě s městem Nový Jičín

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost města Nový Jičín  
Příloha č. 2 - Smlouva s městem Nový Jičín    
Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 smlouvy  
Příloha č. 4 - Návrh dodatku č. 2  
Předkladatel:
Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Jakub Novák, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje
k usnesení rady kraje

č. 85/6830 ze dne 8. 12. 2015

č. 62/5570 ze dne 14. 5. 2019

č. 87/7617 ze dne 4. 5. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1764 ze dne 17. 12. 2015

č. 12/1457 ze dne 13. 6. 2019

1.  bere na vědomí

žádost města Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 1 materiálu

2.  rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 0696/2016/RRC s městem Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje dne 17. 12. 2015 usnesením č. 17/1764 rozhodlo poskytnout investiční dotaci ve výši 10.000.000 Kč městu Nový Jičín (dále jen „příjemce dotace“) na realizaci projektu „Průmyslový park Nový Jičín – Dolní Předměstí, II. etapa - rozšíření průmyslové zóny“ (dále jen „projekt“). 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00696/2015/RRC (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena dne 5. 4. 2016, viz příloha č. 2. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1457 ze dne 13. 6. 2019 byl s příjemcem dotace uzavřen dodatek č. 1 o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2020.

Dne 18. 3. 2020 příjemce dotace opětovně požádal o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2021 a současně také o rozšíření uznatelných nákladů projektu. Žádost uvedené změny odůvodňuje prodloužením termínu realizace z důvodu prodlevy při získání kladného stanoviska k projektové dokumentaci na vybudování infrastruktury a majetkového vypořádání. Dále příjemce dotace požádal o rozšíření povahy uznatelných nákladů. Povaha uznatelných nákladů tak bude zahrnovat nejen náklady na vybudování technické infrastruktury, ale také na její pořízení. 

Navrhované změny neovlivní výši, ani účelové určení dotace. 

Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, který byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním, viz příloha č. 4.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:
 
Číslo schůze: 87
Datum konání: 4. 5. 2020
 
Materiál č.: 9/3
Název: Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě s městem Nový Jičín
 
Číslo usnesení: 87/7617
Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6830 ze dne 8. 12. 2015

č. 62/5570 ze dne 14. 5. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1764 ze dne 17. 12. 2015

č. 12/1457 ze dne 13. 6. 2019

1.  bere na vědomí

žádost města Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 1 materiálu

2. doporučuje
zastupitelstvu kraje
rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 0696/2016/RRC s městem Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

2.  ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit návrh dle bodu 1 a 2 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 4. 6. 2020
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