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Zadost o prodlouzeni terminu realizace Cyklostezka Hlucin - Kozmice

Vazena pani,

zadam vas o prodlouzeni terminu ukonéeni realizace projektu Cyklostezka Hlucin -
Kozmice, ktery je spolufinancovan z Programu na podporu pfipravy projektové dokumentace
2018, cgislo smlouvy 07224/2018/RRC. Termin ukonéeni projektu je stanoven na 30. 6. 2020.

Ackoli projekeni prace pokracéuji zatim podle planu, vzhledem k aktualni mimoradné situaci a
jejimu nejistému dalSimu vyvoji nelze vylouéit riziko, ze dojde k prodlevé. Mezi hlavni divody
patfi pfedevdim sniZzeni poétu ,aktivnich® zaméstnancl zpracovatele (kvlli cerpani
osetfovného v dusledku uzavreni Skolskych zafizeni) a omezeny provoz nékterych Ufad( a
dalSich instituci, jejichZ soucinnost je nezbytna pro uspésné dokonceni projektu.

Z vy$e uvedenych duvodl vas Zadame o prodlouZeni terminu ukonéeni realizace o rok, tzn.
do 30. 6. 2021. Samozfejmé se nadale budeme snazit ukonéit projekt co nejdfive.
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Prfedem vam dékuji za projednani Zadosti.
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