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Nazev projektu: Mladi farmafi poznavaji Moravskoslezsky kraj m

Dotaéni program: ,Podpora vzdélavani a poradenstvi v oblasti Zivotniho prostiedi” 4
(ZP2/03/2020):

Zadatel: Spolek -sport, zabava pro déti a dospélé -KDYZ NEMUZES TAK PRIDE) VIC
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Politickych obéti 118, Mistek, 738 01 Frydek-Mistek
! KUMSP®
Druh zmény: zména v projektu — zména harmonogramu projektu

K rukam: Ing. Michaela Bendova, Ph.D.

Ve Frydku Mistku, dne 21. 4. 2020

VéaZena pani doktorko,

chtéli bychom timto poZidat o umoinéni zmény vnalem projektu, spoCivajici ve zméné
harmonogramu projektu.

ZdGvodnéni 7adosti o zménu

Z diivodd nepfiznivé situace v souvislosti se ifenim koronaviru COVID 19, v navaznosti na vyhlaseny
nouzovy stav v Ceské republice a pfijata opatfeni, timto Zédame o umoZnéni zmény harmonogramu
realizace projektu.

Pfi podani Zadosti byla predpokladéna realizace v obdobi 04 - 06/2020. Vzhledem k soucasné situaci
véak realizace v tomto obdobi neni moina a pokud by byla pfipadné umoinéna, pfedpokladame, ze
by neméla v této dobé ani ocekévany puvodni efekt a pfinos. Proto bychom chtéli poZadat o posun
realizace na podzim tohoto roku, a to do obdobi 09 - 11/2020, kdy doufame, Ze situace bude
pfiznivéjsi a projekt bude moiné zcela zrealizovat, v takovém rozsahu, jak jsme predpokladali pfi
jeho pfipravé.

Predem dékuji za Vase vyjadfeni k uvedené zméné a umoZnéni jeji realizace.

S pozdravem

Vigdimira Klempova

pfedsedkyné spolku



