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Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 88/7776 ze dne 18. 5. 2020

1.  bere na vědomí

žádost subjektu Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, o prodloužení doby realizace projektu „Bezbariérový pohyb v areálu Domova Přístav Ostrava Kunčičky – I. etapa“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  rozhodlo
uzavřít se subjektem Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02306/2019/SOC, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Bezbariérový pohyb v areálu Domova Přístav Ostrava Kunčičky – I. etapa“ z 30. 6. 2020 na 31. 12. 2020, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

3.  bere na vědomí

žádost subjektu Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, se sídlem Rooseveltova 2141/51, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, o prodloužení doby realizace projektu „Modernizací výtahů ke zvýšení bezpečnosti při poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Krnov“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4.  rozhodlo
uzavřít se subjektem Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, se sídlem Rooseveltova 2141/51, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02588/2019/SOC, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Modernizací výtahů ke zvýšení bezpečnosti při poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Krnov“ z 30. 6. 2020 na 31. 12. 2020, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

5.  bere na vědomí

žádost subjektu Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 07 Český Těšín, o prodloužení doby realizace projektu „Klimatizace v Duhovém domě“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

6.  rozhodlo
uzavřít se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 07 Český Těšín, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02798/2019/SOC, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Klimatizace v Duhovém domě“ z 30. 6. 2020 na 31. 12. 2020, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

7.  bere na vědomí

žádost subjektu Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO 75154391, se sídlem Kpt. Jaroše 999, Lutyně, 735 14 Orlová, o prodloužení termínu realizace projektu „Elektromechanické pohony ke křídlovým dveřím“, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

8.  rozhodlo
uzavřít se subjektem Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO 75154391, se sídlem Kpt. Jaroše 999, Lutyně, 735 14 Orlová, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04817/2019/SOC, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Elektromechanické pohony ke křídlovým dveřím“ z 30. 6. 2020 na 31. 12. 2020, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

9.  bere na vědomí

žádost subjektu Charita Ostrava, IČO 44940998, se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava – Vítkovice, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce azylového domu pro matky s dětmi sv. Zdislavy“ a o změně procentuální spoluúčasti poskytovatele na uznatelných nákladech, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

10.  rozhodlo
uzavřít se subjektem Charita Ostrava, IČO 44940998, se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02811/2019/SOC, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Rekonstrukce azylového domu pro matky s dětmi sv. Zdislavy“ z 30. 6. 2020 na 31. 12. 2020, a změna procentuální spoluúčasti poskytovatele na uznatelných nákladech z 5 % celkových skutečně vynaložených nákladů na realizaci projektu na 32,29 %, při zachování výše poskytnuté dotace, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

11.  bere na vědomí

žádost subjektu Centrum Anabell, z. ú., IČO 26606518, se sídlem Masarykova 506, 602 00 Brno, o změnu procentní spoluúčasti poskytovatele na uznatelných nákladech u projektu „Mezi námi 2020 – Multidisciplinární tým v KC Anabell Ostrava“, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

12.  rozhodlo
nevyhovět žádosti subjektu Centrum Anabell, z. ú., IČO 26606518, se sídlem Masarykova 506, 602 00 Brno, o změnu procentní spoluúčasti poskytovatele na uznatelných nákladech u projektu „Mezi námi 2020 – Multidisciplinární tým v KC Anabell Ostrava“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Důvodová zpráva:

K bodu 1 – 2 návrhu usnesení
Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1509 ze dne 13. 6. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelové investiční dotace subjektu Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5 (dále jen „Armáda spásy“) na realizaci projektu s názvem „Bezbariérový pohyb v areálu Domova Přístav Ostrava Kunčičky – I. etapa“.

Se subjektem Armáda spásy byla dne 8. 7. 2019 uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02306/2019/SOC, viz příloha č. 2 předloženého materiálu (dále jen „Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 9. 7. 2019. Finanční prostředky byly subjektu odeslány na bankovní účet dne 31. 7. 2019.

Dne 15. 4. 2020 se na odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obrátila Ing. Hana Buříková, jednající za subjekt na základě potvrzení o rozsahu zástupčího oprávnění zaměstnance, se žádostí o prodloužení doby ukončení realizace projektu z původního termínu 30. 6. 2020 na termín 31. 12. 2020. Svou žádost zdůvodňuje aktuální situací celosvětové pandemie koronaviru, kdy organizace není schopna uskutečnit realizaci projektu ve stanoveném termínu a současně zajistit bezpečnost uživatelů. Aktuálně je vyhlášen zákaz návštěv a z tohoto důvodu není umožněn vstup ani pracovníkům, kteří by prováděli rekonstrukci (viz příloha č. 1 předloženého materiálu).

Pokud zastupitelstvo kraje rozhodne o změně časové použitelnosti na období od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2020, bude se subjektem Armáda spásy uzavřen dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Návrh dodatku byl konzultován s odborem právním a organizačním krajského úřadu.

Návrh Dodatku č. 1 byl projednán dne 5. 5. 2020 ve Výboru sociálním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, který svým usnesením č. 37/321 (viz příloha č. 17 předloženého materiálu) doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se subjektem Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02306/2019/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu)

K bodu 3 – 4 návrhu usnesení
Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1509 ze dne 13. 6. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelové investiční dotace subjektu Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, se sídlem Rooseveltova 2141/51, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov (dále jen „DS Krnov“) na realizaci projektu s názvem „Modernizací výtahů ke zvýšení bezpečnosti při poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Krnov“.

Se subjektem DS Krnov byla dne 29. 7. 2019 uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02588/2019/SOC, viz příloha č. 5 předloženého materiálu (dále jen „Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 30. 7. 2019. Finanční prostředky byly subjektu odeslány na bankovní účet dne 21. 8. 2019.

Dne 27. 4. 2020 se na odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obrátila ředitelka organizace, se žádostí o prodloužení lhůty konce realizace projektu z původního termínu 30. 6. 2020 na termín 31. 12. 2020. Svou žádost zdůvodňuje skutečností, že oprava výtahové šachty a instalace nového evakuačního výtahu měla probíhat od 23. 3. 2020, avšak vzhledem k pandemii koronaviru a opatření, která v domově pro seniory museli nastavit, zrušili termín plánované instalace výtahu (viz příloha č. 4 předloženého materiálu). 

Pokud zastupitelstvo kraje rozhodne o změně časové použitelnosti na období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020, bude se subjektem DS Krnov uzavřen dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Návrh dodatku byl konzultován s odborem právním a organizačním krajského úřadu.

Návrh Dodatku č. 1 byl projednán dne 5. 5. 2020 ve Výboru sociálním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, který svým usnesením č. 37/321 (viz příloha č. 17 předloženého materiálu) doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se subjektem Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02588/2019/SOC, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu).

K bodu 5 – 6 návrhu usnesení
Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1509 ze dne 13. 6. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelové investiční dotace subjektu Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín (dále jen „Slezská diakonie“) na realizaci projektu s názvem „Klimatizace v Duhovém domě“.

Se subjektem Slezská diakonie byla dne 30. 7. 2019 uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02798/2019/SOC, viz příloha č. 8 předloženého materiálu (dále jen „Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 30. 7. 2019. Finanční prostředky byly subjektu odeslány na bankovní účet dne 26. 8. 2019.

Dne 28. 4. 2020 se na odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obrátila statutární zástupkyně organizace, se žádostí o prodloužení lhůty konce realizace projektu z původního termínu 30. 6. 2020 na termín 31. 12. 2020. Svou žádost zdůvodňuje skutečností, že byla zpracována pouze projektová dokumentace, avšak s ohledem na aktuální situaci spojenou se šířením koronaviru již nebylo možné přistoupit k realizační fázi projektu, která byla plánována na období březen až červen 2020 (viz příloha č. 7 předloženého materiálu). 

Pokud zastupitelstvo kraje rozhodne o změně časové použitelnosti na období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020 bude se subjektem Slezská diakonie uzavřen dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Návrh dodatku byl konzultován s odborem právním a organizačním krajského úřadu.

Návrh Dodatku č. 1 byl projednán dne 5. 5. 2020 ve Výboru sociálním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, který svým usnesením č. 37/321 (viz příloha č. 17 předloženého materiálu) doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02798/2019/SOC, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu)

K bodu 7 – 8 návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1509 ze dne 13. 6. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelové investiční dotace subjektu Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO 75154391, se sídlem Kpt. Jaroše 999, Lutyně, 735 14 Orlová (dále jen „Domov Vesna“) na realizaci projektu s názvem „Elektromechanické pohony ke křídlovým dveřím“.

Se subjektem Domov Vesna byla dne 5. 9. 2019 uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04817/2019/SOC, viz příloha č. 11 předloženého materiálu (dále jen „Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 6. 9. 2019. Finanční prostředky byly subjektu odeslány na bankovní účet dne 25. 9. 2019.

Dne 27. 4. 2020 se na odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obrátil ředitel organizace se žádostí o prodloužení termínu konce realizace projektu z původního termínu 30. 6. 2020 na termín 31. 12. 2020. Svou žádost zdůvodňuje skutečností, že počátkem roku 2020 probíhaly přípravné kroky k realizaci projektu, bylo vyhlášeno výběrové řízení, avšak jediná přihlášená firma nebyla vybrána z důvodu převyšující finanční částky, než bylo uvedeno v projektu. Následně mělo probíhat další výběrové řízení, které však z důvodu vyhlášení nouzového stavu již nebylo vyhlášeno (viz příloha č. 10 předloženého materiálu). 

Pokud zastupitelstvo kraje rozhodne o změně časové použitelnosti na období od 2. 4. 2019 do 31. 12. 2020 bude se subjektem Domov Vesna uzavřen dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Návrh dodatku byl konzultován s odborem právním a organizačním krajského úřadu.

Návrh Dodatku č. 1 byl projednán dne 5. 5. 2020 ve Výboru sociálním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, který svým usnesením č. 37/321 (viz příloha č. 17 předloženého materiálu) doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se subjektem Domov Vesna, příspěvková organizace, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04817/2019/SOC, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu)

K bodu 9 – 10 návrhu usnesení
Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1509 ze dne 13. 6. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelové investiční dotace subjektu Charita Ostrava, IČO 44940998, se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava - Vítkovice (dále jen „Charita Ostrava“) na realizaci projektu s názvem „Rekonstrukce azylového domu pro matky s dětmi sv. Zdislavy“.

Se subjektem Charita Ostrava byla dne 31. 7. 2019 uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02811/2019/SOC, viz příloha č. 14 předloženého materiálu (dále jen „Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 31. 7. 2019. Finanční prostředky byly subjektu odeslány na bankovní účet dne 26. 8. 2019.

Dne 25. 3. 2020 se na odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obrátil ředitel organizace se žádostí o prodloužení termínu konce realizace projektu z původního termínu 30. 6. 2020 na termín 31. 12. 2020 a současně o úpravu výše procentuálního podílu dotace MSK na rozpočtu rekonstrukce z původních 5 % na 32,29 % při zachování schválených finančních prostředků ve výši 581.200 Kč. Svou žádost zdůvodňuje skutečností, že obdrželi stanovisko o zařazení projektu v rámci programu IROP do zásobníku projektů, které v současné době z důvodu nedostatku financí nebudou podpořeny. Vzhledem k této skutečnosti bude Charita Ostrava realizovat nezbytnou část rekonstrukce v rámci upraveného rozpočtu z vlastních zdrojů a ze získaných dotací MSK a statutárního města Ostravy (viz příloha č. 13 předloženého materiálu). 

Pokud zastupitelstvo kraje rozhodne o změně časové použitelnosti na období od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2020 bude se subjektem Charita Ostrava uzavřen dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Návrh dodatku byl konzultován s odborem právním a organizačním krajského úřadu.

Návrh Dodatku č. 1 byl projednán dne 5. 5. 2020 ve Výboru sociálním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, který svým usnesením č. 37/321 (viz příloha č. 17 předloženého materiálu) doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se subjektem Charita Ostrava, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02811/2019/SOC, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu)

K bodu 11 - 12 návrhu usnesení
Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1785 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace subjektu Centrum Anabell, z.ú, IČO 26606518, se sídlem Masarykova 506, 602 00 Brno (dále jen „Centrum Anabell“) na realizaci projektu s názvem „Mezi námi 2020 – Multidisciplinární tým v KC Anabell Ostrava“.

Se subjektem Centrum Anabell doposud nebyla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na daný projekt.

Dne 30. 4. 2020 se na odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obrátila ředitelka organizace, se žádostí o úpravu výše procentuálního podílu dotace MSK na rozpočtu projektu z původních 44,96 % na 69,93 % při zachování schválených finančních prostředků ve výši 200.000 Kč. Svou žádost zdůvodňuje skutečností, že vzhledem k výpadku významného finančního zdroje (MPSV) nebudou schopni dokrýt potřebné kofinancování z dotace Moravskoslezského kraje (viz příloha č. 16 předloženého materiálu). 

Předkladatel navrhuje žádosti subjektu Centrum Anabell nevyhovět s ohledem na skutečnost, že dodatečné významné změny projektu by mohly mít vliv na hodnocení žádosti v rámci dotačního programu.

V případě vyhovění žádosti by došlo k nedovolenému zvýhodnění uvedeného žadatele, čímž by došlo k porušení rovnosti a transparentnosti. 

V případě, že zastupitelstvo kraje rozhodne nevyhovět žádosti subjektu Centrum Anabell, bude poté subjekt vyzván, zda projekt bude realizovat v původním rozsahu. V případě, že tomu tak nebude, nebude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace a bude osloven náhradník. 
Žádost subjektu Centrum Anabell byla projednána dne 5. 5. 2020 ve Výboru sociálním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, který svým usnesením č. 37/321 (viz příloha č. 17 předloženého materiálu) doporučuje zastupitelstvu kraje nevyhovět žádosti subjektu Centrum Anabell, z. ú., IČO 26606518, se sídlem Masarykova 506, 602 00 Brno, o změnu procentní spoluúčasti poskytovatele na uznatelných nákladech.
Stanovisko předkladatele

Na základě výše uvedeného předkladatel doporučuje zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02306/2019/SOC dle přílohy č. 3 předloženého materiálu; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02588/2019/SOC dle přílohy č. 6 předloženého materiálu; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02798/2019/SOC dle přílohy č. 9 předloženého materiálu; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04817/2019/SOC dle přílohy č. 12 předloženého materiálu; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02811/2019/SOC dle přílohy č. 15 předloženého materiálu. A dále rozhodnout nevyhovět žádosti subjektu Centrum Anabell, z. ú.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:

88

Datum konání:
18. 5. 2020

Materiál č.:

12/9

Název:

Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu

Číslo usnesení:
88/7776
Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1509 ze dne 13.6.2019

č. 15/1785 ze dne 5. 3. 2020

1.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost subjektu Armáda spásy v České republice, z. s. , IČO 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, o prodloužení doby realizace projektu „Bezbariérový pohyb v areálu Domova Přístav Ostrava Kunčičky – I. etapa“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se subjektem Armáda spásy v České republice, z. s. , IČO 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02306/2019/SOC, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Bezbariérový pohyb v areálu Domova Přístav Ostrava Kunčičky – I. etapa“ z 30. 6. 2020 na 31. 12. 2020, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

3.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost subjektu Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, se sídlem Rooseveltova 2141/51, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, o prodloužení doby realizace projektu „Modernizací výtahů ke zvýšení bezpečnosti při poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Krnov“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se subjektem Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, se sídlem Rooseveltova 2141/51, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02588/2019/SOC, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Modernizací výtahů ke zvýšení bezpečnosti při poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Krnov“ z 30. 6. 2020 na 31. 12. 2020, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

5.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost subjektu Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 07 Český Těšín, o prodloužení doby realizace projektu „Klimatizace v Duhovém domě“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

6.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 07 Český Těšín, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02798/2019/SOC, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Klimatizace v Duhovém domě“ z 30. 6. 2020 na 31. 12. 2020, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

7.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost subjektu Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO 75154391, se sídlem Kpt. Jaroše 999, Lutyně, 735 14 Orlová, o prodloužení termínu realizace projektu „Elektromechanické pohony ke křídlovým dveřím“, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

8.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se subjektem Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO 75154391, se sídlem Kpt. Jaroše 999, Lutyně, 735 14 Orlová, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04817/2019/SOC, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Elektromechanické pohony ke křídlovým dveřím“ z 30. 6. 2020 na 31. 12. 2020, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

9.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost subjektu Charita Ostrava, IČO 44940998, se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava – Vítkovice, o změnu termínu ukončení realizace projektu „Rekonstrukce azylového domu pro matky s dětmi sv. Zdislavy“ a o změnu procentuální spoluúčasti poskytovatele na uznatelných nákladech, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

10.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se subjektem Charita Ostrava, IČO 44940998, se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02811/2019/SOC, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Rekonstrukce azylového domu pro matky s dětmi sv. Zdislavy“ z 30. 6. 2020 na 31. 12. 2020 a změna procentuální spoluúčasti poskytovatele na uznatelných nákladech z 5 % celkových skutečně vynaložených nákladů na realizaci projektu na 32,29 %, při zachování výše poskytnuté dotace, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

11.  doporučuje
zastupitelstvu kraje 

vzít na vědomí žádost subjektu Centrum Anabell, z. ú., IČO 26606518, se sídlem Masarykova 506, 602 00 Brno, o změnu procentní spoluúčasti poskytovatele na uznatelných nákladech u projektu „Mezi námi 2020 – Multidisciplinární tým v KC Anabell Ostrava“, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

12.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nevyhovět žádosti subjektu Centrum Anabell, z. ú., IČO 26606518, se sídlem Masarykova 506, 602 00 Brno, o změnu procentní spoluúčasti poskytovatele na uznatelných nákladech u projektu „Mezi námi 2020 – Multidisciplinární tým v KC Anabell Ostrava“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu  

13.  ukládá
náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1 – 12 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 4. 6. 2020
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