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Smiouva o poskytnuti dotace z rozpoétu Moravskoslezského kraje ~ #adost o zménu formou dodatku

Vec:

Dne 21.8.2015 jsme uzavieli shora uvedenou smlouvu, jejim# Gelovym uréenim je dotace ve wyii
3000000, mil. K& na realizaci projektu ,Vystavba rybafského 3koliciho a informaéniho centra“ v k.i.
Roudno s terminem do 31.12.2016.

Vsouvislosti s uvedenym projektem bylo pfislunym stavebnim Gfadem dne 14.9.2015 vydano
ROZHODNUT/ o umistén stavby a stavebni povoleni. Na zékladé odvoléni jednoho z Gtastnikii fizeni
bylo dne 12.2.2016 Krajskym ufadem MS kraje uvedené rozhodnuti zruseno a véc vrcena Mést. Ufadu
Bruntdl, odboru ystavby a izemniho planovani k novému projednani. Na zakladé Upravy projektu toto
nové projednavani probiha, Plnované zahajeni stavby se 2 uvedeného diivodu opozdia pfijemce dotace
neni schopen dodret termin realizace projektu do 31.12. 2016 a termin zavéreéného vyiétovani, ktery
je smlouvou stanoven na 31.1. 2017,

V souvislosti se shora uvedenymi skuteénostmi si dovolujeme touto cestou poadat o zménu ustanoveni
smlouvy — kapitola V. odst.3 ¢) v tom smyslu, Ze realizace projektu bude ukontena k datu 31.12. 2017 a
Kapitola V.odst.3 h) v tom smyslu, Ze ukonéeni Eerpani dotace a zévéreéné vyittovani bude prediozeno
kdatu 31.1. 2018,

Dékujeme za pochoper

S pratelskym pozdravem

Milo§ Martinek, v.r. Ing. Premys|
Predseda Jednatel
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