Dohoda o narovnání
Ke smlouvě o poskytnutí dodtace z rozpočtu Moravskoslezkého kraje, ev. č. 07736/2019/RRC

I.
Smluvní strany
1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:
28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:
IČ:
70890692

DIČ:
CZ70890692
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu
1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. El-Stylo s.r.o.
se sídlem:
č. p. 390, 739 38 Dolní Domaslavice
zastoupen:
Bc. Janem Voráčkem, DiS., jednatelem
IČ:
07313926
DIČ:
CZ07313926
bankovní spojení:
Fio banka, a.s.
číslo účtu:
2101473375/2010/2010
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 75364
(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2019 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07736/2019/RRC (dále jen „smlouva“) a dne 18. 12. 2019 dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).
2. Účelem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Splitboardové vázání“ realizovaného v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019 (dále jen „projekt“).

3. Dne 29. 4. 2020 byla poskytovateli doručena žádost o zmírnění podmínek smlouvy týkající se prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2020. Jako důvod tohoto kroku příjemce uvádí, že vyvíjený prototyp produktu v rámci dotací podpořeného projektu je silně závislý na plastovém 3D tisku, avšak smluvní dodavatelé příjemce v době nouzového stavu, vyhlášeného ve spojení s koronovirovou epidemií, přesunuli veškeré kapacity na tisk zdravotnického materiálu a ostatní dodavatelé byli nucení dlouhodobě uzavřít své provozovny a výrobní závody.

4. Vzhledem k tomu, že příslušný orgán příjemce (tj. zastupitelstvo kraje) nestihl žádost příjemce projednat před uplynutím doby realizace projektu sjednané v rámci smlouvy a dodatku, uzavírají smluvní strany tuto dohodu až po uplynutí sjednané doby realizace projektu.

III.
Změna smlouvy
1. S ohledem na skutečnosti popsané v čl. II odst. 3 a 4 této dohody se smluvní strany dohodly, že nedodržení termínu realizace projektu ze strany příjemce nepovažují za porušení smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že:
· za termín pro ukončení projektu (dle čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy) se považuje 31. 10. 2020,

· příjemce je povinen předložit závěrečné vyúčtování dle čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy nejpozději do 16. 11. 2020,
· za uznatelné náklady projektu dle čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se považují takové náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období realizace projektu, tj. v období od 9. 5. 2019 do 31. 10. 2020.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c), g) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze dne 3. 9. 2020.
	V Ostravě dne: 
	
	V ………………… dne:
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Bc. Jan Voráček, DiS.
jednatel
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