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DOHODA O NAROVNANI

L
Smiuvni strany

. MORAVSKOSLEZSKY KRAJ

se sidlem: 28. fijna 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:
Martinem Sikorou
ndm hejumana kraje

1¢: 70890692

DIC: CZ70890692

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.,

dislo Gétu: 1650676349/0800

(dale jen ,poskytovatel")

. OBEC HAT

se sidlem: Lipova 86, 747 16 Hat’

zastoupena: Wernerem Vyletélkem, starostou

i 00635511

DIC: CZ00635511

bankovni spojeni: Ceska spoitelna, a. s.

Gislo tctu: 1900-1847434319/0800

(ddle jen ,pFijemce")

I
Zakladni ustanoveni

Smiuvni strany uzaviely Smiouvu o poskytnuti dotace z rozpoctu_ Moravskoslezského kraje
evidenéni &islo 01788/2013/RRC (déle jen ,smiouva") v rmei dotaéniho programu ,Program na
2vyeni absorpéni kapacity obci a mést do 10 tis. obyvate™ (dale jen ,Program®), je? byla
poskytovatelem podepsana dne 6. 8. 2013,

Ucelem smiouvy je spolufinancovani uznatelnych nékiadd prokazatelné souvisejicich s realizaci
projektu s nazvem: ,Hat' — COV a splaskova kanalizace" (dale jen ,projek”), realizovaného
v rémci Operaniho programu Zivotni prostredi (dale jen ,OPZP").

hiid
Narovnani

Stavba byla dne 25. 10. 2013 ukonéena a predana do uzivéni s nedodélky nebranicimi provozu
a termin pro jejich odstranéni byl stanoven do 15. 6. 2014. Na zakladé vyhlaseného Gpadku na
generalniho dodavatele stavby se nepodafilo odstranit nedodélky v piném rozsahu a obec byla
nucena vypsat nové vybérové fizeni na zhotovitele, ktery zbyvajici nedodélky odstrani. Teprve
po dokonceni bude provedena kolaudace stavby a nasledné budou prediozeny podklady SFZP,
ktery vyhotovuje dokument Zavérecné vyhodnoceni akce (ve smiouvé je tento dokument
nazvan Protokol o zavéreéném vyhodnoceni projektu). Toto Zavéreéné vyhodnoceni akce spolu
sjeho prilohou — Protokolem vyiétovani poskytnuté dotace - je pozadovanou prilohou
k zavérecnému vy(itovani dotace v rdmdi programu.
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Z divodu prodiouZeni realizace projektu zplisobeného okolnostmi nezavislymi na prijemci se
smluvn strany dohodly na tom, Ze nedodrzent terminu pro ukoneni projektu a pro prediozeni
Zavéretného vylitovani projektu (31. 12. 2014) a pro vraceni nevylerpanych finannich
prostiedkd poskytnuté dotace (do 7 kalendafnich dnd od terminu pro prediozeni zavéreéného
Vy(iétovani) nepovazuji za poruent smiouvy.

Smiwni strany se dohodly, Ze za termin pro ukoneni realizace projektu a pro prediozeni
zavéreéného vyGttovani projektu se povazuje datum 30, 11. 2015.

Smiuvni strany se dale dohodly, 7e za uznatelné se povazuji naklady, které vznikly a byly
pfijemcem uhrazeny v obdobi od 1. 1. 2008 do 30. 11. 2015.

Smiuvni strany prohlaui, %e tato dohoda o narovnani narovnava pouze vzajemné povinnosti a

zévazky vypljvajici z ustanoveni &. VI odst. 2 pism. c), 1) a m) a &. VII odst. 1 pism. a)
smlouvy. Ostatni préva a zavazky vyplyvajici ze smlouvy touto dohodou neupravena zlstavaji
nadale v platnosti.

v.
Zavére&na ustanoveni

Tato dohoda nabyva platnosti a Ui
dohody dojde druhé smiuvn strané.
Dopliiovéni nebo zménu této dohody Ize provadét jen se souhlasem obou smiuvnich stran, a to
pouze formou pisemnych, postupné éislovanych a takto oznatenych dodatkf.

Dohoda je vyhotovena ve dtyfech stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi
Zastupci smiuvnich stran, pficem? poskytovatel obdr tfi a pjemce jedno vyhotoven.

Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 23 zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni),
ve znéni pozddjiich predpis:

0 uzavieni této dohody o narovnani rozhodio zastupitelstvo kraje svym usnesenim &, 13/1149
ze dne 5.3.2015.

Dolozka platnosti prévniho jednani die § 41 zakona & 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizen),
ve znéni pozdajich predpisti:

O uzavieni této dohody o narovnani rozhodio zastupitelstvo obce svym usnesenim ¢. Z 3/19
ze dne 10.3.2015.

nosti dnem, kdy ifeni souhlasu s obsahem navrhu

Z“HL Ji

V Hati dne 19.3.2015

V Ostravé dne ...

78 poskytovatele K 2a pfijemce

Martin Sikora





