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Viéc: Zidost o prodlouzeni realizace projekiu

Po zvazeni vech okolnosti pro tsp&nou realizaci projekiu, vés chceme poZadat 0 zménu
terminu pro dokondeni a vyhodnoceni realizace projektu "Komplexni intenzivni lizkové
I6ebné rehabilitacni péce détskjch pacienti s DMO” (ddle jen "projekt”) ze Smlouvy o
poskytnuti dotace z rozpoctu Moravskoslezského kraje, &islo smlouvy 00517/2016/RRC ze
dne 31.3.2016 z niZe uvedenych divod :

Realizaci projektu jsme jiz zahéjili a v soucasné dobé jiz mame vybrané déti a zaCinaji
probihat prvni intenzivni rehabilitace. Nasledn? jsme posoudili terminy a moznosti zafazeni
viech 15 déti do projektu s ohledem na kapacitni moZnosti Sanatorii Klimkovice, kde se bude
projekt realizovat a vyhodnocovat, aby prokézal GZinnost intenzivni rehabilitace u déti s
détskou mozkovou obrnou.

Pro relevantni vysledky projekiu je zapotiebi , aby kazdé dité absolvovalo mésicni intenzivni
terapii 2x  to s odstupem minimalng pil roku. S ohledem na néchylnost postizengch déti k
nemocem, kdy se stava, Ze dité na planovanou intenzivni rehabilitaci nemiize z divodu
‘nemoci nastoupit a je nutno sjednat novy termin, aby dit& mohlo intenzivni rehabilitaci
absolvovat se termin pro realizaci celého Projektu prodiuuje.

Chtéli bychom vés timto zdvofile poZadat o prodlouZeni terminu realizace projektu do
31.7.2018
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