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Číslo zasedání: 2



Datum konání: 17.12.2020

               
Materiál č.: 9/1



Název: Prodloužení termínu realizace projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Daniela Matějů, oddělení neinvestičních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.  2/25 ze dne 16. 11. 2020

1.  rozhodlo
změnit v bodě 2) usnesení č. 4/315 ze dne 15. 6. 2017 dobu financování projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ z „2017 – 2019“ na „2017 – 2021“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem kancelář ředitele realizuje projekt „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ (dále jen „Projekt“), registrační číslo CZ.03.4.74/0.0./0.0./16_058/0007372. 

Cílem projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ je zavedení systému managementu bezpečnosti informací v souladu s normou ČSN ISO/IEC 27001 včetně certifikace a profesionalizace výkonu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím zvyšování a prohloubení odborných znalostí a dovedností zaměstnanců KÚ MSK realizací vzdělávacích aktivit. 

Realizace Projektu byla zahájena dne 1. 1. 2018 dle plánovaného harmonogramu. Datum ukončení fyzické realizace projektu bylo plánován na 31. 12. 2019.

Vzhledem k průtahům při výběru dodavatelů na široké spektrum vzdělávacích aktivit v rámci tohoto projektu bylo požádáno o prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2020. V roce 2020 přijali vláda ČR a následně také Moravskoslezský kraj krizová opatření, která znemožnila realizaci vzdělávacích kurzů v plánovaných termínech. Na základě této skutečnosti bylo požádáno o změnu termínu ukončení projektu na 30. 6. 2021. Oběma žádostem bylo ze strany MPSV vyhověno.

Na základě výše uvedených změn souvisejících s termínem ukončení projektu vydalo MPSV jako poskytovatel dotace Rozhodnutí o změně č. 1 a Rozhodnutí o změně č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007372 ze dne 22. 11. 2018, které bylo schváleno Radou kraje č. usn. 2/25 ze dne 16. 11. 2020.

Termín realizace projektu se posunuje do 30. 6. 2021 a je tedy nezbytné odpovídajícím způsobem upravit také dobu profinancování a kofinancování projektu dle návrhu usnesení.

Rozpočet projektu zůstává neměnný. 

Předpokládaná struktura financování projektu:
Celkové náklady projektu 





max. 4.899.350,00 Kč 
Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu 

max. 4.699.350,00 Kč
Vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování) 
max.    234.970,00 Kč
Podíl Evropské unie a státního rozpočtu 



max. 4.464.380,00 Kč
Celkové předpokládané neuznatelné náklady
projektu (kofinancování) 





max.    200.000,00 Kč
Poměr způsobilých a nezpůsobilých nákladů projektu se může v průběhu samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je předkládána zpravidla jednou ročně.

 

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje změnit v bodě 2) usnesení č. 4/315 ze dne 15. 6. 2017 dobu financování projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ z „2017 – 2019“ na „2017 – 2021“ dle navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje

Číslo zasedání:
2

Datum konání:
16. 11. 2020

Materiál č.:

9/2

Název:
Prodloužení termínu realizace projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“

Číslo usnesení: 
2/25

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 2/25 ze dne 16.11.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/585 ze dne 14.12.2017

Rada kraje

1. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007372 ze dne 4. 3. 2018 v aktuálním znění, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost k projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0./0.0./16_058/0007372 na základě Rozhodnutí o změně č. 2, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2. usnesení č. 4/315 ze dne 15. 6. 2017 dobu financování projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ z „2017 – 2019“ na „2017 – 2021“ dle předloženého materiálu

3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 17. 12. 2020
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