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Číslo zasedání: 2



Datum konání: 17.12.2020

               
Materiál č.: 9/5



Název: Navýšení profinancování a kofinancování projektu „EVL Děhylovský potok - Štěpán“ 

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Michal Kuchár, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje
k usnesení rady kraje

č. 45/3990 ze dne 28.8.2018

č. 3/159 ze dne 30.11.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/991 ze dne 13.9.2018

1.  rozhodlo
změnit v bodě 1) usnesení č. 9/991 ze dne 13. 9. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán“ z „47.500.000 Kč“ na „48.050.000 Kč“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:
Usnesením č. 9/991 ze dne 13. 9. 2018 rozhodlo zastupitelstvo kraje profinancovat a kofinancovat projekt Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2018–2023, ve výši 47.500.000 Kč. Projekt byl ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů schválen výběrovou komisí řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí. 

V současné době probíhá výběrové řízení na technický dozor stavby (TDS), které však bude zrušeno z důvodu nedodání podkladů uchazeče. Dále bylo zjištěno, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby TDS (338.739,50 Kč vč. DPH) byla výrazně nižší, než je cena odpovídající skutečnosti, a bude proto nutné ji navýšit. 

V současné době probíhá výběrové řízení (VŘ) na zhotovitele stavby. Vzhledem k dosavadnímu průběhu tohoto VŘ je vysoce pravděpodobné, že dojde k výrazné úspoře, která bude použita na pokrytí navýšených nákladů na TDS. V rámci projektu by tak nedošlo k překročení schválené výše způsobilých nákladů financovaných z dotace a nevznikly by žádné dodatečné nezpůsobilé náklady.

Vzhledem k harmonogramu projektu není možné čekat na ukončení VŘ na zhotovitele stavby, z tohoto důvodu navrhujeme navýšit profinancování a kofinancování projektu o 550.000 Kč z částky 47.500.000 Kč na 48.050.000 Kč.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové náklady (profinancování a kofinancování MSK)  
 
  48.050.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu 




  47.455.685,94 Kč

- podíl Evropské unie (100% profinancování)



  47.455.685,94 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování MSK)                  594.314,06 Kč

Poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu se může v průběhu samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.
Na přípravu projektu bylo do konce roku 2019 vyčerpáno 1.069.134,00 Kč. Finanční prostředky určené na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 500.860,00 Kč v odvětví životního prostředí a dále jsou ve výši 13.500.000,00 Kč součástí návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021, který je předložen ke schválení zastupitelstvu kraje na zasedání dne 17. 12. 2020.  S ohledem na nejasnou výši vlastních příjmů kraje v dalších letech není orgánům kraje předkládána aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2022–2024. 

Z tohoto důvodu bude financování zbývající části výdajů na realizaci projektu v dalších letech zajištěno částečně z úvěrových zdrojů, a to předfinancování podílu EU z úvěrového rámce nasmlouvaného od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zajištění financování vlastního podílu kraje v dalších letech bude upřednostněno před ostatními požadavky, při sestavování návrhu rozpočtu na příslušný rok, v rámci odvětví životního prostředí.

Na základě výše uvedeného navrhuje odbor evropských projektů zastupitelstvu kraje rozhodnout o navýšení profinancování a kofinancování projektu dle bodu 1) tohoto materiálu. 

 {Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:
Číslo zasedání:
3
Datum konání:
30.11.2020
Materiál č.:

9/37
Název:

Navýšení profinancování a kofinancování projektu „EVL Děhylovský potok - Štěpán“
Číslo usnesení: 3/159

Rada kraje

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2. usnesení č. 45/3990 ze dne 28. 8. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán“ z „47.500.000 Kč“ na „48.050.000 Kč“ dle předloženého materiálu

2.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 17. 12. 2020
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