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Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje
 
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 15/1848 ze dne 5. 3. 2020
k usnesení rady kraje
č. 75/6799 ze dne 25. 11. 2019

č. 81/7321 ze dne 17. 2. 2020
č. 3/137 ze dne 30. 11. 2020
1.  bere na vědomí

žádosti příjemců

· obce Veřovice, IČO 00298531, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

· obce Rohov, IČO 00635499, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
· obce Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
· obce Kunín, IČO 00600733, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
· obce Hostašovice, IČO 00600725, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
· obce Úvalno, IČO 00296422, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu
· obce Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu
· obce Kaňovice, IČO 00494267, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu
· obce Bítov, IČO 64629929, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu
2.  rozhodlo
uzavřít 

· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02800/2020/RRC s obcí Veřovice, IČO 00298531, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01860/2020/RRC s obcí Rohov, IČO 00635499, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02211/2020/RRC s obcí Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01967/2020/RRC s obcí Kunín, IČO 00600733, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02431/2020/RRC s obcí Hostašovice, IČO 00600725, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01911/2020/RRC s obcí Úvalno, IČO 00296422, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02147/2020/RRC s obcí Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02104/2020/RRC s obcí Kaňovice, IČO 00494267, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02570/2020/RRC s obcí Bítov, IČO 64629929, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1848 (materiál č. 9/12) ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ (dále jen „program“) mimo jiné na projekty:

· obce Veřovice „Rekonstrukce místní komunikace č. 1 v obci Veřovice, k.ú. Veřovice“
· obce Rohov „Rekonstrukce veřejného prostranství u Domu služeb v obci Rohov - Etapa I.“
· obce Horní Lomná „Obnova, rekonstrukce a výstavba prvků veřejného osvětlení ve lokalitách Lačnov, Stoligy, centrum u obecního úřadu v obci Horní Lomná“
· obce Kunín „Kunín - Propojovací komunikace před základní školou“
· obce Hostašovice „Vybudování nového chodníkového tělesa a parkoviště K+R“

· obce Úvalno „Adaptace bývalé nádražní budovy v Úvalně na turistické informační centrum“
· obce Kyjovice „Autobusová zastávka u Lípy v Kyjovicích“

· obce Kaňovice „Víceúčelové hřiště u Obecního úřadu v Kaňovicích“

· obce Bítov „Účelová komunikace pro rodinné domy Bítov“.  

(dále jen „projekt“)
S obcí Veřovice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje číslo 02800/2020/RRC (příloha č. 2). 
Starosta obce požádal dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 30. 9. 2020 o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2021 (příloha č. 1). Žádost odůvodňuje nepředvídanou situací při realizaci projektu, kdy byla na rekonstruované místní komunikaci zjištěna vadná splašková kanalizace. Z tohoto důvodu je potřeba provést výkopové práce a odstranit vady potrubí, dojde tedy ke zpoždění v realizaci projektu.

Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2021 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2021.
S obcí Rohov byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje číslo 01860/2020/RRC (příloha č. 5). 
Starosta obce požádal dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 30. 9. 2020 o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2021 (příloha č. 4). Žádost odůvodňuje průtahy ve stavebním řízení, čímž dochází ke zpoždění v realizaci projektu.
Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2021 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2021.
S obcí Horní Lomná byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje číslo 02211/2020/RRC (příloha č. 8). 
Starosta obce požádal dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 5. 10. 2020 o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2021 (příloha č. 7). Žádost odůvodňuje průtahy ve stavebním řízení, čímž dochází ke zpoždění v realizaci projektu.

Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2021 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2021.
S obcí Kunín byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje číslo 01967/2020/RRC (příloha č. 11). 
Starosta obce požádal dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 12. 10. 2020 o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2021 (příloha č. 10). Žádost odůvodňuje průtahy při dokončení projektové dokumentace a ve stavebním řízení, čímž došlo ke zpoždění samotné realizace projektu.

Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2021 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2021.
S obcí Hostašovice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje číslo 02143/2020/RRC (příloha č. 14). 
Starosta obce požádal dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 12. 10. 2020 o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 5. 2021 (příloha č. 13). Žádost odůvodňuje průtahy při dokončení projektové dokumentace a ve stavebním řízení, čímž došlo ke zpoždění samotné realizace projektu.

Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2021 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2021.

S obcí Úvalno byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje číslo 01911/2020/RRC (příloha č. 17). 
Starosta obce požádal dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 5. 11. 2020 o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 5. 2021 (příloha č. 16). Žádost odůvodňuje zpožděním stavebních prací v objektu, čímž došlo ke zpoždění samotné realizace projektu.

Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 31. 5. 2021 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 6. 2021.

S obcí Kyjovice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje číslo 02147/2020/RRC (příloha č. 20). 
Starosta obce požádal dopisem ze dne 12. 11. 2020 o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2021 (příloha č. 19). Žádost odůvodňuje časovým prodlením při zpracování projektové dokumentace potřebné pro vyhlášení veřejné zakázky a následný výběr dodavatele díla, čímž došlo ke zpoždění samotné realizace projektu.

Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2021 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2021.
S obcí Kaňovice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje číslo 02104/2020/RRC (příloha č. 22). 
Starosta obce požádal dopisem ze dne 19. 11. 2020 o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2021 (příloha č. 21). Žádost odůvodňuje průtahy ve stavebním řízení, čímž došlo ke zpoždění samotné realizace projektu.

Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2021 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2021.
S obcí Bítov byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje číslo 02570/2020/RRC (příloha č. 26). 
Starosta obce požádal dopisem ze dne 25. 11. 2020 o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2021 (příloha č. 25). Žádost odůvodňuje průtahy ve stavebním řízení, realizaci přeložky inženýrských sítí nízkého napětí a v časové prodlevě při realizaci kanalizace, čímž došlo ke zpoždění samotné realizace projektu.

Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2021 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2021.
Výše uvedeným žádostem se navrhuje vyhovět.
Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.
 
Návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace (příloha č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 a 27) byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}
 
Výpis z usnesení rady kraje

Číslo zasedání:
3
Datum konání:
30. 11. 2020

Materiál č.:

9/15

Název:

Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020
Číslo usnesení:
3/137

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6799 ze dne 25. 11. 2019

č. 81/7321 ze dne 17. 2. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1848 ze dne 5. 3. 2020

3.  bere na vědomí

žádosti příjemců
· obce Veřovice, IČO 00298531, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

· obce Rohov, IČO 00635499, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
· obce Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
· obce Kunín, IČO 00600733, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
· obce Hostašovice, IČO 00600725, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
· obce Úvalno, IČO 00296422, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu
· obce Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu
· obce Kaňovice, IČO 00494267, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu
· obce Bítov, IČO 64629929, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu
4.  doporučuje
zastupitelstvu kraje
rozhodnout uzavřít 

· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02800/2020/RRC s obcí Veřovice, IČO 00298531, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01860/2020/RRC s obcí Rohov, IČO 00635499, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02211/2020/RRC s obcí Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01967/2020/RRC s obcí Kunín, IČO 00600733, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02143/2020/RRC s obcí Hostašovice, IČO 00600725, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01911/2020/RRC s obcí Úvalno, IČO 00296422, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02147/2020/RRC s obcí Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02104/2020/RRC s obcí Kaňovice, IČO 00494267, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02570/2020/RRC s obcí Bítov, IČO 64629929, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu
5.  ukládá
náměstkovi hejtmana kraje
předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje
Zodp.: Jan Krkoška, MBA
Termín: 17. 12. 2020
2

