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Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Hana Kaštovská, oddělení financování stavebních projektů, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje
k usnesení rady kraje

č. 3/173 ze dne 30. 11. 2020

1.  rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ z „2017 – 2020 ve výši 38.000.000 Kč“ na „2017 – 2023 ve výši 50.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

2.  rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ z „2017 – 2020“ ve výši 28.000.000 Kč” na „2017 – 2023 ve výši 39.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu
Důvodová zpráva:

Odbor investiční a majetkový je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů Evropské unie. 

K bodu 1) návrhu usnesení

Profinancování a kofinancování projektu ve výši 38.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/852 (materiál č. 7/16) ze dne 14. 6. 2018.

Realizací projektu dojde k vytvoření nové služby domova pro osoby se zdravotním postižením pro 12 osob s duševním onemocněním. Projekt navazuje na reformu psychiatrické péče. Poskytovatelem služby bude organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace.

Projekt byl 25. 7. 2018 předložen do výzvy IROP „Rozvoj sociálních služeb II“ a dodatečně vybrán k financování v září 2020. Vzhledem k tomu, že od roku 2018 došlo k nárůstu cen stavebních prací, zpracoval projektant aktualizaci položkového rozpočtu stavby dle cenové soustavy platné k letošnímu roku. Aktualizací cen došlo k navýšení celkových nákladů stavby z 34,4 mil. Kč na 43,4 mil. Kč. 

Realizace projektu je plánována v letech 2021 - 2023. Zahájení zadávacího řízení se předpokládá v první polovině roku 2021. 

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu
50.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu

36.283.220 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
3.628.320 Kč

· podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
32.654.900 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
13.716.780 Kč

Předpokládané realizační náklady stavby dosáhnou objemu 43.400.000 Kč, zbylá částka 6.600.000 Kč je rozpočtována na další náklady projektu, tj. výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, autorský dozor, náklady na realizaci zadávacích řízení, dodávek apod.
Dopad na rozpočet kraje:

Na úhradu výdajů v rámci akce Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou již bylo do konce roku 2019 čerpáno 1.285,20 tis. Kč. Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2020 v odvětví sociálních věcí a jsou součástí základního rámce rozpočtu kraje na rok 2021, který schválilo zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 3. 9. 2020 usnesením č. 17/2053 (materiál č. 7/1).  Financování v roce 2022 bude zajištěno z úvěrových zdrojů. Část výdajů určenou k předfinancování podílu EU pokryje úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (nasmlouvaný úvěrový rámec), výdaje na vlastní podíl včetně navrhovaného navýšení (o 12.000 tis. Kč) budou financovány z nového úvěru, o kterém bude rozhodovat zastupitelstvo kraje na jednání 17. 12. 2020. Příjem dotace v maximální výši 32.654,90 tis. Kč je očekáván v roce 2023. 

K bodu 2) návrhu usnesení 

Profinancování a kofinancování projektu ve výši 28.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 (materiál č. 7/16).

Realizací projektu vznikne domov pro osoby se zdravotním postižením v Krnově s kapacitou 12 osob. Hlavním přínosem je návaznost projektu na probíhající reformu psychiatrické péče a aktuální potřeba sociální služby pro tuto cílovou skupinu v regionu. Poskytovatelem sociální služby bude organizace Harmonie, příspěvková organizace.
Předpokládaná hodnota stavby včetně DPH činila v době schvalování profinancovaní a kofinancování v roce 2018 cca 25.400.000 Kč. 
Projekt byl 23. 7. 2018 předložen do výzvy IROP „Rozvoj sociálních služeb II“. Projekt byl dodatečně vybrán k financování v září 2020. Vzhledem k tomu, že od roku 2018 došlo k nárůstu cen stavebních prací a v druhé polovině roku 2020 proběhla veřejná zakázka na zhotovitele stavby, kde potenciálně realizovatelné nabídky převyšovaly předpokládanou cenu, bylo nutno aktualizovat předpokládanou hodnotu stavby a zakázku zrušit. Aktualizací cen došlo k navýšení celkových nákladů stavby z 25,4 mil. Kč na 35 mil. Kč. Z důvodu zajištění profinancování a kofinancování projektu je potřebné navýšit finanční krytí stavby pro nové vyhlášení zakázky na zhotovitele stavby.  
Realizace projektu je plánována v letech 2021 - 2023. Zahájení opakovaného zadávacího řízení se předpokládá v prvním kvartálu roku 2021. 
Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu
39.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu

26.759.470 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
2.675.950 Kč

· podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
24.083.520 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
12.240.530 Kč

Předpokládané realizační náklady stavby dosáhnou objemu 35.00.000 Kč, zbylá částka 4.000.000 Kč je rozpočtována na další náklady projektu, tj. výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, autorský dozor, náklady na realizaci výběrových řízení, dodávek apod.

Dopad na rozpočet kraje:

Na úhradu výdajů v rámci akce Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o. již bylo do konce roku 2019 čerpáno 903,27 tis. Kč. Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2020 v odvětví sociálních věcí a jsou součástí základního rámce rozpočtu kraje na rok 2021, který schválilo zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 3. 9. 2020 usnesením č. 17/2053 (materiál č. 7/1). Financování v roce 2022 bude zajištěno z úvěrových zdrojů. Část výdajů určenou k předfinancování podílu EU pokryje úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (nasmlouvaný úvěrový rámec), výdaje na vlastní podíl včetně navrhovaného navýšení (o 11.000 tis. Kč) budou financovány z nového úvěru, o kterém bude rozhodovat zastupitelstvo kraje na jednání 17. 12. 2020. Příjem dotace v maximální výši 24.083,52 tis. Kč je očekáván v roce 2023. 

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o změně profinancování a kofinancování dle bodů 1) a 2) navrhovaného usnesení.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
3
Datum konání:
30.11.2020
Materiál č.:

10/14
Název:

Návrh na změnu financování, přijetí dotace a změnu rozhodnutí u projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů
Číslo usnesení: 3/173

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 79/7110 ze dne 27. 1. 2020

č. 88/7696 ze dne 18. 5. 2020

č. 94/8184 ze dne 17. 8. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018

č. 10/1091 ze dne 13. 12. 2018

č. 14/1695 ze dne 12. 12. 2019

č. 16/1927 ze dne 4. 6. 2020

č. 17/2060 ze dne 3. 9. 2020

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ z „2017 - 2020 ve výši 38.000.000 Kč“ na „2017 - 2023 ve výši 50.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ z 2017 - 2020 ve výši 28.000.000 Kč“ na „2017 - 2023 ve výši 39.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

3.  bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS 117D03J000054 ze dne 15. 3. 2017, v aktuálním znění, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“, registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001698 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 9. 10. 2020, které je přílohou č. 4 předloženého materiálu

4.  bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS 117D03J000018 ze dne 8. 12. 2016, v aktuálním znění, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny““, registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000293 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 9. 10. 2020, které je přílohou č. 8 předloženého materiálu

5.  bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03J000055 ze dne 15. 3. 2017 v aktuálním znění, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“, registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001679 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 27. 6. 2020, které je přílohou č. 11 předloženého materiálu

6.  rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 34.505.885,76 Kč na financování projektu „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015003 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000427, ze dne 10. 11. 2020, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 12 předloženého materiálu
7.  rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 ve výši 112.450.410,01 Kč na financování projektu „Silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015002 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000429, ze dne 6. 11. 2020, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 13 předloženého materiálu
8.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje
Zodp.: Ing. Jaroslav Kania
Termín: 17. 12. 2020
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