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Číslo zasedání: 3



Datum konání: 17.3.2021

               
Materiál č.: 7/2



Název: Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji 

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Stavby Slezského kříže  
Příloha č. 2 - Ostatní sledované stavby  
Příloha č. 3 - Souhrnný přehled  
Příloha č. 4 - Výpis z usnesení výboru pro dopravu  
Předkladatel:
Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Václav Elbl, oddělení silničního hospodářství, odbor dopravy

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1814 ze dne 5.3.2020

k usnesení rady kraje

č. 7/5 ze dne 22. 2. 2021

1.  bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací

2.  podporuje

záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

3.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

Zodp.: náměstek hejtmana kraje pro dopravu

Termín: 1. pololetí 2022

Důvodová zpráva:

Orgánům kraje se podává pravidelná průběžná informace o aktuálním stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji. Tato informace je předkládána na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1814 ze dne 5. 3. 2020 (materiál č. 6/5).

Materiál je koncipován jako aktuální přehled modernizací (přeložek), případně rekonstrukcí vybraných prvků sítě dálkových a mezistátních pozemních komunikací pro rychlou dopravu včetně doplňující informace o významných přeložkách silnic I. třídy, které nadřazenou síť doplňují. Páteřní síť dálkových a mezistátních pozemních komunikací (dále sledovaná jako Slezský kříž) byla pro území Moravskoslezského kraje definována usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 11/197/3 ze dne 20. 6. 2002. Ramena Slezského kříže jsou tvořena koridory sever-jih, východ a západ.

Koridor Sever – Jih (tzv. Baltsko-jadranský koridor) je na území Moravskoslezského kraje vymezen dálnicemi D1, D48 (E462). Svým významem se jedná o dominantní dopravní tah v kraji, tah mezi jižními a severskými přístavy a východoevropským prostorem, který spojuje zejména významné evropské aglomerace Wien a Katowice.

Koridor Slezský kříž – východ (Ostrava – Český Těšín – (Žilina) je na území Moravskoslezského kraje vymezen silnicí I/11 (I/68; E75). Jedná se o dopravní tah, který přes území kraje propojuje větve Baltsko-jadranského koridoru. Tah spojuje zejména významné nadregionální aglomerace Katowice – Ostrava – Žilina.

Koridor Slezský kříž – západ (Ostrava – Opava – Krnov – (Opole) je na území Moravskoslezského kraje vymezen silnicí I/11 a I/57 (Ostrava – Opava – Bartultovice – Opole). Tento dopravní tah přes území kraje propojuje významná regionální centra Opolského vojvodství a Moravskoslezského kraje s ostravskou aglomerací, zejména se jedná o propojení příhraničních regionů Opavska a Krnovska s polskými celky na úrovni NUTS III (nyski a opolski subregion).

Přílohy materiálu obsahují informace o stavu přípravy a realizace staveb sledovaných v koridorech Slezského kříže a další významné silniční stavby schválené ve vládních harmonogramech výstavby dopravní infrastruktury souvisejících s průmyslovými zónami Nošovice a Mošnov. Příloha č. 1 obsahuje stavby Slezského kříže, příloha č. 2 obsahuje stavby mimo Slezský kříž schválené ve vládních harmonogramech výstavby dopravní infrastruktury. Souhrnný časový scénář postupného zprovozňování jednotlivých popisovaných prvků dopravní infrastruktury je předkládán v příloze č. 3. S ohledem na množství faktorů, které postup přípravy a realizace významných dopravních komunikací ovlivňují a které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Gesce za přípravu a realizaci popisované sítě přísluší Vládě ČR (Ministerstvu dopravy); konkrétní údaje o jednotlivých popisovaných stavbách byly proto dominantně převzaty z reportů Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Výběr staveb, které jsou předmětem tohoto materiálu, je dán oficiálně potvrzenou akceptací takového záměru vládou České republiky. Záměry kraje na dobudování páteřní sítě dopravní infrastruktury zástupci kraje pravidelně projednávají na jednáních monitorovací skupiny Ministerstva dopravy za účasti náměstků ministra, ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR. Záměry kraje jsou také prezentovány poslancům Parlamentu ČR s požadavky na podporu jejich prosazení. Moravskoslezský kraj aktivně připomínkuje rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Páteřní síť dálkových a mezistátních pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji, tak jak ji vymezilo zastupitelstvo kraje, bude v podstatě kompletována realizací staveb zahrnutých v přiloženém materiálu. Na území kraje se dlouhodobě jedná o unikátní rozsah výstavby kapacitních pozemních komunikací i z hlediska České republiky. Postupnou přípravou, stavbou a zprovozňováním úseků páteřních komunikací se plní závěry krajské koncepce rozvoje dopravní infrastruktury. V současné době se zejména jedná o dokončení napojení tahu silnice I/11 na dálnici D48 realizovanou stavbou Silnice I/68 Třanovice – Nebory, probíhající stavbou obchvatu Krnova a pokračováním stavby severního obchvatu Opavy. Zkapacitnění stávající silnice I/48 na dálnici, výhradně s mimoúrovňovými kříženími, pokračuje stavbou obchvatu Frýdku-Místku včetně propojení na D56. Páteřní síť (mimo území kraje) by měla doplnit i přeložka silnice I/35 v napojení na D48 (Palačov – Valašské Meziříčí).

Mimo výše uvedené stavby probíhají přípravné a studijní práce i na dalších modernizacích silnic I. třídy, které přesahují vymezený časový horizont a jejichž termín realizace nebyl dosud státem potvrzen – jedná se např. o stavby nových kapacitních silnic v trase Bohumín – Havířov – Třanovice; stavby obchvatů měst: Bruntál, Nové Heřminovy, homogenizace a obchvaty na stávajících silničních tazích Opava – Krnov – Bartultovice, Bohumín – Karviná; odstranění bodových závad v ostravském dopravním uzlu TEN-T, řešení silnice I/11 na průtahu Komárovem, přeložka silnice I/56 v úseku Ostrava - Opava apod.

Informace o aktuální investiční strategii státu

V roce 2020 byly na severojižní větvi Slezského kříže zprovozněny stavby „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ a „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“.

Západní větev Slezského kříže zaznamenala v září roku 2020 zahájení dvou staveb; pokračování severního obchvatu stavbou „I/11 Opava, severní obchvat – západní část“ a zkapacitnění napojení jižního obchvatu stavbou „I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11“. Napojení jižního obchvatu by mělo být zprovozněno v letošním roce. V letošním roce se také očekává zprovoznění stavby „Silnice I/57 Krnov – SV obchvat“.

Mimo Slezský kříž byla zahájena stavba „I/67 Karviná – obchvat“.

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 vychází ze směrných čísel Ministerstva financí. Národní zdroje ve výši 90,5 mld. Kč jsou doplněny prostředky fondů EU o 37 mld. Kč, celková výše  rozpočtu SFDI na rok 2021 činí 127,5 mld. Kč. Střednědobý výhled rozpočtu SFDI na roky 2022 a 2023 v národních zdrojích je ve výši 91 mld. Kč pro  rok 2022 a 66 mld. Kč  pro roky 2023, částky je nutno brát s rezervou, protože rozpočtový výhled nekoresponduje se schváleným rozpočtem. Prioritami rozpočtu je pokrytí zejména mandatorních výdajů, příprava akcí v souladu s Dopravními sektorovými strategiemi, 2. fáze, zajištění financování již zahájených akcí a nově zahajované akce.
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Pro Moravskoslezský kraj znamená rozpočet SFDI schválený na rok 2021 pokračování realizace staveb „Silnice I/57 Krnov – severovýchodní obchvat“, „D48 Frýdek Místek – obchvat“ (I. a II. etapa) a „D56 Frýdek - Místek - připojení na D48“, „I/67 Karviná – obchvat“, „I/11 Opava, severní obchvat – západní část“, „I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11“ a „I/68 Třanovice – Nebory“.

V roce 2021 se očekává zprovoznění staveb „Silnice I/57 Krnov – severovýchodní obchvat“ a „I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11“ a zahájení realizace stavby „D48 MÚK Bělotín–Rybí, I. Etapa“.

Materiál byl projednán na 2. jednání Výboru pro dopravu zastupitelstva kraje, konaném dne 3. 3. 2021, výpis z usnesení v příloze č. 4.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
10

Datum konání:
22.2.2021

Materiál č.:
7/5

Název:
Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji

Číslo usnesení: 10/535

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1814 ze dne 5.3.2020

1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

podpořit záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uložit náměstkovi hejtmana provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Radek Podstawka

Termín: 17. 3. 2021
5

