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Tabulkový přehled stavu a přípravy staveb, které naplňují deklarované záměry Moravskoslezského kraje

	1) Slezský kříž Sever - Jih (příloha č. 1)
	Stav přípravy a realizace
	Zprovoznění 

	Dálnice D1 
	 
	 

	Bělotín – Bohumín, státní hranice ČR/PL
	zprovozněno 
	5/2014

	D48 (E462), I/56
	 
	 

	D48 MÚK Bělotín - Rybí
	rozděleno na 2 etapy, vybrán zhotovitel I. etapy
	2024
2027 *)

	D48 Rybí - MÚK Rychaltice
	zprovozněno
	12/2020

	D48 Rychaltice - Frýdek-Místek
	zprovozněno 
	12/2012

	D56 Frýdek-Místek - připojení na D48
	v realizaci
	1/2022 *)

	D48 Frýdek-Místek - obchvat
	I. i II. etapa v realizaci, 
	1/2022
7/2022 *)

	D48 MÚK Nošovice
	probíhá územní řízení
	2027 *)

	Silnice I/56 Místecká III.
	zadána TES
	není známo

	2) Slezský kříž Východ (příloha č. 1)
	 
	 

	Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice
	zprovozněno
	10/2017

	Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice
	zprovozněno
	10/2017

	Silnice I/68 Třanovice - Nebory 
	v realizaci
	7/2022 *)





	3) Slezský kříž – západ (příloha č. 1)
	Stav přípravy a realizace
	Zprovoznění

	silnice I/11 - I/57 
	
	

	Silnice I/57 Krnov - SV obchvat
	v realizaci
	2/2021 *)

	Silnice I/45 Krnov, hraniční přechod
	Aktualizace ÚR, podklady SP 
	není známo

	Silnice I/45 Krnov - západní obchvat
	Zpracování DÚR
	2028 *)

	Silnice I/11 Opava - severní obchvat, západní část
	v realizaci
	9/2023 *)

	Silnice I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11
	v realizaci
	6/2021 *)

	I/57, Opava, jižní obchvat, Hradecká – Olomoucká
	ÚR
	není známo

	I/46, Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská
	studie 2020
	není známo

	Silnice I/11 Opava Komárov, jižní obchvat
	DÚR
	2029 *)

	Silnice I/11 Nové Sedlice - severní obchvat
	DÚR
	2029 *)

	Silnice I/57 Skrochovice, obchvat
	zpracování DÚR
	2027 *)

	Silnice I/57 Linhartovy
	zpracování DSP
	2024 *)

	Silnice I/11 Opava - severní obchvat, východní část
	zprovozněno
	10/2019

	Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava/Ostrava
	zprovozněno
	12/2015

	Silnice I/11 Ostrava - Prodloužená Rudná - hr. okr. Opava
	zprovozněno 
	12/2019 



	4) Ostatní sledované stavby (příloha č. 2)
	Stav přípravy a realizace
	Zprovoznění

	Silnice I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat
	zprovozněno
	7/2012

	Silnice I/58 Příbor - Skotnice
	zprovozněno
	12/2020

	Silnice I/58 Mošnov - obchvat
	stavební povolení v právní moci, majetkoprávní příprava
	2023 *)

	Silnice I/67 Karviná, obchvat
	v realizaci 
	1/2023 *)

	Silnice I/11 Havířov - Třanovice
	příprava investičního záměru
	2032 *)

	Silnice I/57 obchvat Hradce nad Moravicí
	studie
	není známo

	Silnice I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa
	vydáno územní rozhodnutí, zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení
	2026 *)

	Silnice I/56 Ostrava - Opava
	příprava tech. - ekonomické studie
	není známo

	Silnice I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice
	Zpracování dokumentace EIA
	2029 *)

	Silnice I/67 Bohumín - Karviná
	příprava zadání EIA
	není známo

	Silnice I/35 Lešná - Palačov
	zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení
	[bookmark: _GoBack]2025 *)



*) – Ministerstvo dopravy, (zdroj www.rsd.cz)

Vysvětlivky:
EIA	posuzování vlivů na životní prostředí
DÚR	dokumentace pro územní rozhodnutí
ÚR	územní rozhodnutí
DSP	dokumentace pro stavební povolení
SP	stavební povolení
SV	severovýchodní
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