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odbor regionalniho rozvoje a cestovniho

@ % OBEC TREMESN A, Tfemetna 304 PSC 793 82

Vas dopis ¢&,j.: ruchu

Ze dne: 28.fijna117

Nas$e znacka: 70218 Ostrava

Vyrizuje: Ing. Rostislav Kocidn ©1 .12, N
Tel.: 554 652 571 H:,\L I5R 08 Yimo

mob: 724 180 666

E-mail: starosta@tremesna.cz '

V Tremesné dne: 11.12.2020

Véc: Zddost o prodlouZzeni terminu realizace projektu
Dobry den,

Obracime se timto na Vas sZadosti o prodlouZenf terminu realizace projektu ,Modernizace
zazemi podia a zazemi kuchynky kulturniho domu Tiemes$na“ v rdmci dota¢niho programu
~Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“

Pivodné stanoveny termin dosazeni ticelu dle Smlouvy je do 30. 12. 2020.

Odiivodnéni:

Podané Zadost obce Tfeme$na se pii vyhodnoceni umistila mezi nahradnimi projekty , a to na 6
poradi. Vzhledem k plivodni alokaci objemu finanénich prostfedkd na dany dota¢ni program ze
strany MSK jsme nepiredpokladali moZnost obdrZeni dotace, a projekt jsme s ohledem na nejistou
situaci vzhledem k pandemii COVID odsunuly na rok 2021.

Zpravu o pokryti finan¢nich prostredki také na ¢ast ndhradnich projektd uvedeného dotaéniho
titulu (POV 2020) jsme se dozvédéli 2.12.2020. Zastupitelstvo obce dne 10.12. 2020 schvalilo pfijeti
dotace. Fyzicky nenf moZno projekt do konce roku 2020 zrealizovat.

Zadame timto o prodlouzeni terminu realizace projektu do 30.6.2021
Za kladné posouzeni dékujeme.
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