Příloha č. 1 žádosti
Popis projektu Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice a.s.

I Rekonstrukce kotelny
Stávající kotelna je v havarijním stavu a energeticky zastaralá a opravy by byly ekonomicky náročné. V havarijním stavu jsou i ležaté rozvody TUV včetně uzavíracích armatur. Po zateplení celé nemocnice se snížila energetická náročnost budov, čímž došlo k podstatnému snížení spotřeby tepla na vytápění a stávající kotelna je předimenzovaná, rovněž tak zásobníky na teplou vodu. S realizací rekonstrukce kotelny bude dále řešeno napojení a výměna stoupaček stávajících rozvodů. Projektová dokumentace je zpracována, v současné době probíhají výběrová řízení na realizaci stavby a technický dozor. Předpokládá se, že samotná realizace bude probíhat do konce roku 2016, pokud to umožní klimatické podmínky.  
Předpokládané náklady jsou ve výši 7 mil. Kč. Zahrnují výdaje na administraci veřejných zakázek, zpracování projektové dokumentace, na realizaci stavebních prací, vč. výměny stávajícího rozvodu, technického dozoru. Z toho investiční výdaje 6 mil. Kč a neinvestiční výdaje 1 mil. Kč (výměna stávajícího rozvodu).
Na základě původního požadavku bylo plánováno, že součástí rekonstrukce kotelny bude také pořízení kogenerační jednotky. Po zhodnocení energetické náročnosti a předpokládanému využití kogenerační jednotky bylo od tohoto ustoupeno, čímž došlo také ke snížení předpokládaných výdajů z 12 mil. Kč na cca 7 mil. Kč. Z toho důvodu žádá Bílovecká nemocnice, a.s., o rozšíření akce, a to na opravu cesty a přilehlých chodníků, při čemž celková požadovaná částka se nemění.  

II Oprava komunikace
Jedná se o cestu v areálu nemocnice od vrátnice kolem budovy A, B, C a k parkovišti – viz příloha č. 2 žádosti. Cesta je několik let v dezolátním stavu (výtluky, díry, popraskaný povrch). Je nutné odfrézování na podklad a položení nové vrstvy. Zároveň plánujeme i opravu přilehlých chodníků. Zpracování projektové dokumentace se plánuje do konce roku 2016. Realizace se předpokládá v období 5 - 7/2017 po ukončení zimní sezony a ukončení jiných stavebních projektů, které jsou v Bílovecké nemocnici, a.s. realizovány.
[bookmark: _GoBack]Předpokládané náklady jsou ve výši 2,7 mil. Kč. Zahrnují výdaje na administraci veřejných zakázek, na realizaci stavebních prací, technického dozoru. Jedná se o neinvestiční výdaje.

III Předpokládaný zdroj financování:
	
	Celkem
	Investiční
	Neinvestiční

	Náklady projektu
	9,70 
	6,00
	3,70

	Požadovaná výše dotace 
	8,41 
	5,50
	2,91

	Vlastní zdroje 
	1,29 
	0,50
	0,79


 v mil. Kč

