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Název: Návrh na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Strahovice

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Strahovice na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů  
Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Strahovice  
Příloha č. 3 - Návrh dodatku č.1 smlouvy o poskytnutí dotace  
Předkladatel:
prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Zuber, vedoucí oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/983 ze dne 10. 5. 2021

1.  bere na vědomí

žádost obce Strahovice na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace obci Strahovice, IČO 00534668, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 17/2010 ze dne 3. 6. 2020, bod 2) písmeno e) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“, dle předloženého materiálu

3.  rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 06141/2020/KH, uzavřené dne 29. 9. 2020 s obci Strahovice, IČO 00534668, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 17/2010 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci obci Strahovice ve výši 50 % dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky maximálně však ve výši 2.250.000 kč na výstavby požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s termínem realizace od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Obec Strahovice se svým dopisem ze dne 12.3.2021 obrátily na Moravskoslezský kraj s žádosti o prodloužení termínu projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce do 30. 6. 2022 a termínu prodloužení předložení závěrečného vyúčtování o jeden měsíc na 31. 7. 2022 z důvodu skutečností, že výběrové řízení na dodavatele stavby bylo ukončeno v listopadu 2020. Zároveň nám byl ze strany Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR prodloužen termín realizace akce na 30. 6. 2022.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost obce Strahovice na prodloužení doby realizace projektu, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
16
Datum konání:
10.5.2021
Materiál č.:

4/3
Název:

Návrh na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Strahovice
Číslo usnesení: 16/983

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2010 ze dne 3.9.2020

1.  bere na vědomí

žádost obce Strahovice na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Strahovice, IČO 00534668, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 17/2010 ze dne 3. 6. 2020, bod 2) písmeno e) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“, dle předloženého materiálu

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 06141/2020/KH, uzavřené dne 29. 9. 2020 s obci Strahovice, IČO 00534668, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4.  ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 17. 6. 2021
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