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Číslo zasedání: 4



Datum konání: 17.6.2021

               
Materiál č.: 8/9



Název: Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o prodloužení doby realizace projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“ a návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace Bílovecké nemocnici, a.s. 

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Bílovecké nemocnice, a.s., o prodloužení doby realizace projektu  
Příloha č. 2 - Smlouva s Bíloveckou nemocnicí, a.s., o poskytnutí účelové investiční dotace  
Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě s Bíloveckou nemocnicí, a.s., o poskytnutí účelové investiční dotace  
Příloha č. 4 - Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě s Bíloveckou nemocnicí, a.s., o poskytnutí účelové investiční dotace  
Předkladatel:
MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Daniela Bräuerová, oddělení řízení organizací a zdravotní péče, odbor zdravotnictví

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1123 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019

č. 16/1940 ze dne 4. 6. 2020

1.  bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu doby realizace projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  rozhodlo

změnit v usnesení č. 16/1940 ze dne 4. 6. 2020 v bodě 2. text „s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021“ na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2022“, dle předloženého materiálu

3.  rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 02158/2019/ZDR ze dne 2. 7. 2019 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj uzavřel dne 2. 7. 2019 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., smlouvu o poskytnutí dotace č. 02158/2019/ZDR (příloha č. 2, dále také jen „smlouva“) na základě usnesení zastupitelstva kraje (dále také jen ZK“) č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019. Dle této smlouvy byla Bílovecké nemocnici, a.s., poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 2.100 tis. Kč na realizaci projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020. V souladu s dodatkem č. 1 (viz příloha č. 3) k předmětné smlouvě byl termín realizace projektu posunut na 30. 6. 2021, na základě usnesení ZK č. 16/1940 ze dne 4. 6. 2020.

Předmětem projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“ je:

· II. etapa výměny rozvodů vody v budově A objektu Bílovecké nemocnice, a.s.
· obnova a úprava regulace klimatizace pro operační sály a sterilizaci
· pořízení ergometru včetně zátěžového EKG.
Dne 21. 5. 2021 se ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. (dále také jen „nemocnice“), obrátil na odbor zdravotnictví Moravskoslezského kraje s žádostí o prodloužení trvání smlouvy o poskytnutí dotace, tj. doby pro realizaci projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“ (dále také jen „projekt“), a to z 30. 6. 2020 na 30. 9. 2022 (viz příloha č. 1). Obdobná žádost je podávána již podruhé. První žádost o prodloužení trvání smlouvy, na jejímž základě byl uzavřen dodatek č. 1 - viz výše, byla podána dne 22. 4. 2020. Primární důvody obou žádostí jsou obdobné - přetrvávající epidemiologická situace způsobená plošným šířením nákazy virem Covid-19, vyhlášení nouzového stavu v České republice a vývoj ve zdravotnictví, což vše se odráží v režimu provozu nemocnice. 

Co se týče současné situace - realizace investičních akcí projektu již byla zahájena, některé z akcí již byly realizovány, jiné byly zpomaleny v důsledku celospolečenské situace a nutnosti řešení vzniklého nouzového stavu, kdy právě Bílovecká nemocnice, a.s., se stala jedním z pracovišť zajišťujících péči o pacienty infikované nákazou koronavirem. Přesto, že realizace projektu probíhá, vzhledem k objektivním okolnostem, kdy epidemiologická situace omezila, popř. neumožnila řadu činností v rámci realizace projektu (stavební, logistické, zajišťovací služby), a předmětné prostory byly využívány pro účely zajištění pacientského provozu a jako logistické zázemí, nebude možné dokončit celý projekt v původním termínu. Na základě komplexního vyhodnocení situace vyvstala nutnost prodloužení termínu realizace projektu. 

S ohledem na výše uvedené žádá ředitel Bílovecké nemocnice, a.s., o posun realizace projektu na reálný termín, tj. do 30. 9. 2022.

Z tohoto důvodu je předkládán návrh dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým jsou upraveny veškeré uváděné skutečnosti-viz příloha č. 4.

V předmětné souvislosti je nutno změnit i časovou použitelnost poskytnuté účelové dotace.

Na základě veškerých uváděných skutečností rada kraje usnesením č. 19/1123 ze dne 31. 5. 2021 doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout dle návrhu usnesení předloženého materiálu, tj. změnit časovou použitelnost účelové investiční dotace a uzavřít s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:
Číslo zasedání:
19

Datum konání:
31. 5. 2021
Materiál č.:

8/11
Název: 

Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o prodloužení doby realizace projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“ a návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace Bílovecké nemocnici, a.s.

Číslo usnesení:
19/1123

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019

č. 16/1940 ze dne 4. 6. 2020

1.  bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu doby realizace projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 16/1940 ze dne 4. 6. 2020v bodě 2. text „s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021“ na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2022“, dle předloženého materiálu

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 02158/2019/ZDR ze dne 2. 7. 2019 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení na vědomí a doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer, MHA

Termín: 17. 6. 2021
4

